Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: 112 DEAC- Delegacia de Acervo Cartorario- Endereco: Rua Capitdo Gaspar Soares, n° - 301 - Centro - Municipio: Nova Iguagu.

NATUREZA: Reforma Parcial .
ORCAMENTOS: P022.001 a 005/23.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
ID:
més 1 (inicio)

180 DIAS

JAN/24. (SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 0,6049% 0,6049% 0,7259% 1,3308% 1,2099% 2,5407% 1,3309% 3,8716% 1,0889% 4,9605% 1,0891% 6,0496% 6,0496%
02 |Canteiro de obra 0,8233% 0,8233% 0,8233% 0,8233% 0,8233% 0,8233% 0,2059% 1,0292% 1,0292%
03 |Movimento de terra 0,0094% 0,0094% 0,0237% 0,0331% 0,0094% 0,0425% 0,0049% 0,0474% 0,0474% 0,0474% 0,0474%
04 |Transportes 0,1826% 0,1826% 0,1826% 0,3652% 0,2055% 0,5707% 0,2055% 0,7762% 0,1826% 0,9588% 0,1829% 1,1417% 1,1417%
05 [Servicos complementares 2,4104% 2,4104% 2,4104% 4,8208% 2,7117% 7,5325% 2,7117% 10,2442% 2,4104% 12,6546% 2,4104% 15,0650% 15,0650%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0141% 0,0141% 0,0141% 0,0282% 0,0159% 0,0441% 0,0159% 0,0600% 0,0141% 0,0741% 0,0143% 0,0884% 0,0884%
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins 0,0093% 0,0093% 0,0234% 0,0327% 0,0142% 0,0469% 0,0469% 0,0469% 0,0469%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 0,1829% 0,1829% 0,1219% 0,3048% 0,1219% 0,4267% 0,0609% 0,4876% 0,0609% 0,5485% 0,0614% 0,6099% 0,6099%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,2536% 0,2536% 0,2536% 0,5072% 0,2536% 0,7608% 0,2536% 1,0144% 0,2537% 1,2681% 1,2681% 1,2681%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,1947% 1,1947% 2,1506% 3,3453% 2,3895% 5,7348% 2,1506% 7,8854% 1,9116% 9,7970% 2,1508% 11,9478% 11,9478%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 7,0076% 7,0076% 9,3434% 16,3510% 4,6717% 21,0227% 2,3360% 23,3587% 23,3587%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 0,7438% 0,7438% 0,7438% 1,4876% 1,7851% 3,2727% 1,7851% 5,0578% 1,1900% 6,2478% 1,1902% 7,4380% 7,4380%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 1,8983% 1,8983% 1,8983% 3,7966% 1,8983% 5,6949% 1,8983% 7,5932% 2,1356% 9,7288% | 2,1361% | 11,8649% 11,8649%
17 |Pinturas 2,1874% 2,1874% 2,1874% 4,3748% 2,1874% 6,5622% 2,1874% 8,7496% 2,4609% 11,2105% 2,4613% 13,6718% 13,6718%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecénicos 0,7683% 0,7683% 0,7683% 1,5366% 0,7683% 2,3049% 0,7683% 3,0732% 0,8643% 3,9375% | 0,8647% | 4,8022% 4,8022%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,1569% 0,1569% 0,7848% 0,9417% 0,3139% 1,2556% 0,3140% 1,5696% 1,5696%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 11,27% 11,27% 11,50% 22,77% 20,74% 43,51% 23,52% 67,03% 17,56% 84,59% 15,41% 100,00% 100,00%
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