Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: 112 DEAC- Delegacia de Acervo Cartorario- Endereco: Rua Capitdo Gaspar Soares, n° - 301 - Centro - Municipio: Nova Iguagu.

NATUREZA: Reforma Parcial .
ORCAMENTOS: D022.001 a 005/23.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

180 DIAS

JAN/24.(SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 0,5697% 0,5697% 0,6837% 1,2534% 1,1395% 2,3929% 1,2534% 3,6463% 1,0255% 4,6718% 1,0257% 5,6975% 5,6975%
02 |Canteiro de obra 0,7885% 0,7885% 0,7885% 0,7885% 0,7885% 0,7885% 0,1972% 0,9857% 0,9857%
03 |Movimento de terra 0,0090% 0,0090% 0,0225% 0,0315% 0,0090% 0,0405% 0,0046% 0,0451% 0,0451% 0,0451% 0,0451%
04 |Transportes 0,1944% 0,1944% 0,1944% 0,3888% 0,2187% 0,6075% 0,2187% 0,8262% 0,1944% 1,0206% 0,1946% 1,2152% 1,2152%
05 [Servicos complementares 2,4147% 2,4147% 2,4147% 4,8294% 2,7166% 7,5460% 2,7166% 10,2626% 2,4147% 12,6773% 2,4151% 15,0924% 15,0924%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0147% 0,0147% 0,0147% 0,0294% 0,0166% 0,0460% 0,0166% 0,0626% 0,0147% 0,0773% 0,0150% 0,0923% 0,0923%
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins 0,0097% 0,0097% 0,0243% 0,0340% 0,0147% 0,0487% 0,0487% 0,0487% 0,0487%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 0,1839% 0,1839% 0,1226% 0,3065% 0,1226% 0,4291% 0,0613% 0,4904% 0,0613% 0,5517% 0,0615% 0,6132% 0,6132%
12 [Alvenarias e paredes divisorias 0,2565% 0,2565% 0,2565% 0,5130% 0,2565% 0,7695% 0,2565% 1,0260% 0,2569% 1,2829% 1,2829% 1,2829%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,1640% 1,1640% 2,0952% 3,2592% 2,3280% 5,5872% 2,0952% 7,6824% 1,8624% 9,5448% 2,0953% 11,6401% 11,6401%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 7,1815% 7,1815% 9,5753% 16,7568% 4,7876% 21,5444% 2,3940% 23,9384% 23,9384%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 0,7361% 0,7361% 0,7361% 1,4722% 1,7666% 3,2388% 1,7666% 5,0054% 1,1777% 6,1831% 1,1781% 7,3612% 7,3612%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 1,9871% 1,9871% 1,9931% 3,9802% 1,8603% 5,8405% 1,8603% 7,7008% 2,1562% 9,8570% || 2,2229% | 12,0799% 12,0799%
17 |Pinturas 2,1431% 2,1431% 2,1431% 4,2862% 2,1431% 6,4293% 2,1431% 8,5724% 2,4110% 10,9834% 2,4112% 13,3946% 13,3946%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,8092% 0,8092% 0,8092% 1,6184% 0,8092% 2,4276% 0,8092% 3,2368% 0,9104% 4,1472% 0,9107% 5,0579% 5,0579%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,1454% 0,1454% 0,7271% 0,8725% 0,2908% 1,1633% 0,2909% 1,4542% 1,4542%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 11,27% 11,27% 11,50% 22,77% 20,74% 43,51% 23,52% 67,03% 17,56% 84,59% 15,41% 100,00% 100,00%
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