Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RIOPREVIDENCIA - ENDERECO: Rua Visconde de Maranguape, n° 21 (Travessa Mosqueira, s/n°), Lapa- MUNICIPIO: Rio de Janeiro

NATUREZA DE SERVICO: REFORMA GERAL.
ORCAMENTO: P121.001 a 003/24

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.
mes 1 (inicio)

120 DIAS

JUNHO/24 - (PRECO EMOP PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratério e campo 1,6039% 1,6039% 1,6039% 3,2078% 1,6039% 4,8117% 1,6039% 6,4156% 6,4156%
02 [Canteiro de obra 1,1406% 1,1406% 1,1406% 1,1406% 0,2852% 1,4258% 1,4258%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,3526% 0,3526% 0,3526% 0,7052% 0,3526% 1,0578% 0,3527% 1,4105% 1,4105%
05 [Servicos complementares 3,7579% 3,7579% 4,5095% 8,2674% 4,5095% 12,7769% 2,2548% 15,0317% 15,0317%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecdes e consolidacbes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundac6es
11 |Estruturas 7,0543% 7,0543% 14,1086% 21,1629% 2,3515% 23,5144% 23,5144% 23,5144%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1417% 0,1417% 0,0708% 0,2125% 0,0710% 0,2835% 0,2835%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,1128% 3,1128% 3,1128% 6,2256% 4,1507% 10,3763% 10,3763%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,1416% 1,1416% 1,1416% 2,2832% 2,2832%
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,0047% 1,0047% 1,0047% 2,0094% 1,3398% 3,3492% 3,3492%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 3,9739% 3,9739% 7,9478% 11,9217% 7,9478% 19,8695% 6,6234% 26,4929% 26,4929%
17 |Pinturas 0,8695% 0,8695% 1,7390% 2,6085% 4,3476% 6,9561% 1,7392% 8,6953% 8,6953%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,3600% 0,3600% 0,3601% 0,7201% 0,7201%
19 [Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacao publica 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0002% 0,0001% 0,0003% 0,0004% 0,0007% 0,0007%
22 |Reflorestamento e exploracgéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 18,75% 18,75% 34,52% 53,27% 26,80% 80,07% 19,93% 100,00% 100,00%
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