Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RIOPREVIDENCIA - ENDERECO: Rua Visconde de Maranguape, n° 21 (Travessa Mosqueira, s/n°), Lapa- MUNICIPIO: Rio de Janeiro

NATUREZA DE SERVICO: REFORMA GERAL.
ORCAMENTO: D121.001 a 003/24

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.
mes 1 (inicio)

120 DIAS

JUNHO/24 - (PRECO EMOP DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritorio, laboratério e campo 1,4719% 1,4719% 1,4719% 2,9438% 1,4719% 4,4157% 1,4720% 5,8877% 5,8877%
02 |Canteiro de obra 1,1279% 1,1279% 1,1279% 1,1279% 0,2820% 1,4099% 1,4099%
03 [Movimento de terra
04 [Transportes 0,3670% 0,3670% 0,3670% 0,7340% 0,3670% 1,1010% 0,3670% 1,4680% 1,4680%
05 [Servicos complementares 3,8050% 3,8050% 4,4774% 8,2824% 4,3370% 12,6194% 2,1576% 14,7770% 14,7770%
06 [Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecdes e consolidacbes
08 [Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins
10 |Fundac6es
11 |Estruturas 6,9808% 6,9808% 13,9617% 20,9425% 2,3270% 23,2695% 23,2695% 23,2695%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,1346% 0,1346% 0,0673% 0,2019% 0,0674% 0,2693% 0,2693%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,1385% 3,1385% 3,1385% 6,2770% 4,1848% 10,4618% 10,4618%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,0975% 1,0975% 1,0976% 2,1951% 2,1951%
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 0,9718% 0,9718% 0,9718% 1,9436% 1,2958% 3,2394% 3,2394%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 4,1170% 4,1170% 8,2341% 12,3511% 8,2341% 20,5852% 6,8619% 27,4471% 27,4471%
17 |Pinturas 0,8818% 0,8818% 1,7636% 2,6454% 4,4091% 7,0545% 1,7637% 8,8182% 8,8182%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,3778% 0,3778% 0,3778% 0,7556% 0,7556%
19 [Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacao publica 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0002% 0,0001% 0,0003% 0,0004% 0,0007% 0,0007%
22 |Reflorestamento e exploracgéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 18,75% 18,75% 34,52% 53,27% 26,80% 80,07% 19,93% 100,00% 100,00%
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