
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE JUNHO/24 - ( PREÇO EMOP DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL:  FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  - RIOPREVIDÊNCIA  -  ENDEREÇO: Rua Visconde de Maranguape, nº 21 (Travessa Mosqueira, s/nº), Lapa-  MUNICÍPIO: Rio de Janeiro

ORÇAMENTO: D121.001 a 003/24

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,4719% 1,4719% 1,4719% 2,9438% 1,4719% 4,4157% 1,4720% 5,8877% 5,8877%

02 Canteiro de obra 1,1279% 1,1279% 1,1279% 1,1279% 0,2820% 1,4099% 1,4099%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,3670% 0,3670% 0,3670% 0,7340% 0,3670% 1,1010% 0,3670% 1,4680% 1,4680%

05 Serviços complementares 3,8050% 3,8050% 4,4774% 8,2824% 4,3370% 12,6194% 2,1576% 14,7770% 14,7770%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 6,9808% 6,9808% 13,9617% 20,9425% 2,3270% 23,2695% 23,2695% 23,2695%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1346% 0,1346% 0,0673% 0,2019% 0,0674% 0,2693% 0,2693%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,1385% 3,1385% 3,1385% 6,2770% 4,1848% 10,4618% 10,4618%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,0975% 1,0975% 1,0976% 2,1951% 2,1951%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,9718% 0,9718% 0,9718% 1,9436% 1,2958% 3,2394% 3,2394%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 4,1170% 4,1170% 8,2341% 12,3511% 8,2341% 20,5852% 6,8619% 27,4471% 27,4471%

17 Pinturas 0,8818% 0,8818% 1,7636% 2,6454% 4,4091% 7,0545% 1,7637% 8,8182% 8,8182%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,3778% 0,3778% 0,3778% 0,7556% 0,7556%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0002% 0,0001% 0,0003% 0,0004% 0,0007% 0,0007%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 18,75% 18,75% 34,52% 53,27% 26,80% 80,07% 19,93% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO:  REFORMA GERAL.
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