
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE JUNHO/24 - ( PREÇO EMOP PLENO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  - RIOPREVIDÊNCIA  -  ENDEREÇO: Rua Visconde de Maranguape, nº 21 (Travessa Mosqueira, s/nº), Lapa-  MUNICÍPIO: Rio de Janeiro

ORÇAMENTO: P121.001 a 003/24

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,6039% 1,6039% 1,6039% 3,2078% 1,6039% 4,8117% 1,6039% 6,4156% 6,4156%

02 Canteiro de obra 1,1406% 1,1406% 1,1406% 1,1406% 0,2852% 1,4258% 1,4258%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,3526% 0,3526% 0,3526% 0,7052% 0,3526% 1,0578% 0,3527% 1,4105% 1,4105%

05 Serviços complementares 3,7579% 3,7579% 4,5095% 8,2674% 4,5095% 12,7769% 2,2548% 15,0317% 15,0317%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 7,0543% 7,0543% 14,1086% 21,1629% 2,3515% 23,5144% 23,5144% 23,5144%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,1417% 0,1417% 0,0708% 0,2125% 0,0710% 0,2835% 0,2835%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,1128% 3,1128% 3,1128% 6,2256% 4,1507% 10,3763% 10,3763%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,1416% 1,1416% 1,1416% 2,2832% 2,2832%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,0047% 1,0047% 1,0047% 2,0094% 1,3398% 3,3492% 3,3492%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 3,9739% 3,9739% 7,9478% 11,9217% 7,9478% 19,8695% 6,6234% 26,4929% 26,4929%

17 Pinturas 0,8695% 0,8695% 1,7390% 2,6085% 4,3476% 6,9561% 1,7392% 8,6953% 8,6953%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,3600% 0,3600% 0,3601% 0,7201% 0,7201%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0001% 0,0001% 0,0001% 0,0002% 0,0001% 0,0003% 0,0004% 0,0007% 0,0007%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 18,75% 18,75% 34,52% 53,27% 26,80% 80,07% 19,93% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO:  REFORMA GERAL.
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