Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: SEPOL - Delegacia Anti-Seguestro - ENDERECO: Av. Afranio de Melo Franco, n® 175 - Bairro do Leblon -

NATUREZA: Reforma.
ORCAMENTOS: D122.001 a 004/24.

Municipio: Rio de Janeiro.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

180 DIAS

JUN./24 (SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,2170% 0,2170% 0,4340% 0,6510% 0,5891% 1,2401% 0,7751% 2,0152% 0,5891% 2,6043% 0,4963% 3,1006% 3,1006%
02 [Canteiro de obra 1,0859% 1,0859% 0,1357% 1,2216% 1,2216% 1,2216% 1,2216% 0,1358% 1,3574% 1,3574%
03 [Movimento de terra 0,0272% 0,0272% 0,0069% 0,0341% 0,0341% 0,0341% 0,0341% 0,0341% 0,0341%
04 |[Transportes 0,1464% 0,1464% 0,1555% 0,3019% 0,1555% 0,4574% 0,1555% 0,6129% 0,1555% 0,7684% 0,1466% 0,9150% 0,9150%
05 |Servicos complementares 3,7453% 3,7453% 3,9794% 7,7247% 3,9794% 11,7041% 3,9794% 15,6835% 3,9794% 19,6629% 3,7454% 23,4083% 23,4083%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0285% 0,0285% 0,0191% 0,0476% 0,0476% 0,0476% 0,0476% 0,0476%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 [Bases e Pavimentos 0,0124% 0,0124% 0,0248% 0,0372% 0,0372% 0,0744% 0,0248% 0,0992% 0,0124% 0,1116% 0,0125% 0,1241% 0,1241%
09 |Servicos de parqgues e jardins
10 [Fundac@es
11 |Estruturas 0,0007% 0,0007% 0,0007% 0,0014% 0,0014% 0,0028% 0,0008% 0,0036% 0,0036% 0,0036% 0,0036%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0245% 0,0245% 0,0490% 0,0735% 0,0083% 0,0818% 0,0818% 0,0818% 0,0818%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,0306% 3,0306% 6,0612% 9,0918% 6,0612% 15,1530% 3,0306% 18,1836% || 2,0207% || 20,2043% 20,2043%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,5721% 0,5721% 1,1442% 1,7163% 1,7163% 3,4326% 1,7163% 5,1489% 0,5724% 5,7213% 5,7213%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,4058% 1,4058% 2,7839% 4,1897% 3,5634% 7,7531% 2,7073% 10,4604% 2,1227% 12,5831% [ 1,3366% | 13,9197% 13,9197%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 1,2073% 1,2073% 0,6036% 1,8109% 4,8292% 6,6401% 2,4146% 9,0547% || 3,0184% | 12,0731% 12,0731%
17 |Pinturas 0,5782% 0,5782% 2,3131% 2,8913% 3,4696% 6,3609% 3,4696% 9,8305% 1,7351% 11,5656% 11,5656%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,7442% 0,7442% 0,7442% 1,4884% 1,8607% 3,3491% 1,8607% 5,2098% 2,2331% 7,4429% 7,4429%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 6,64% 6,64% 13,71% 20,35% 19,26% 39,61% 25,59% 65,20% 19,35% 84,55% 15,45% 100,00% 100,00%
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