
180 DIAS

JUN./24 (SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  SEPOL - Delegacia Anti-Seguestro -  ENDEREÇO:  Av. Afrânio de Melo Franco, nº  175 - Bairro do Leblon -  Município:  Rio  de  Janeiro.

NATUREZA:   Reforma .

ORÇAMENTOS:  P122.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,2314% 0,2314% 0,4629% 0,6943% 0,6283% 1,3226% 0,8267% 2,1493% 0,6283% 2,7776% 0,5293% 3,3069% 3,3069%

02 Canteiro de obra 1,0265% 1,0265% 0,1283% 1,1548% 1,1548% 1,1548% 1,1548% 0,1284% 1,2832% 1,2832%

03 Movimento de terra 0,0292% 0,0292% 0,0074% 0,0366% 0,0366% 0,0366% 0,0366% 0,0366% 0,0366%

04 Transportes 0,1378% 0,1378% 0,1464% 0,2842% 0,1464% 0,4306% 0,1464% 0,5770% 0,1464% 0,7234% 0,1381% 0,8615% 0,8615%

05 Serviços complementares 3,7974% 3,7974% 4,0348% 7,8322% 4,0348% 11,8670% 4,0348% 15,9018% 4,0348% 19,9366% 3,7977% 23,7343% 23,7343%

06 Galerias, drenos e conexos 0,0294% 0,0294% 0,0197% 0,0491% 0,0491% 0,0491% 0,0491% 0,0491%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 0,0116% 0,0116% 0,0233% 0,0349% 0,0350% 0,0699% 0,0233% 0,0932% 0,0116% 0,1048% 0,0119% 0,1167% 0,1167%

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,0007% 0,0007% 0,0007% 0,0014% 0,0014% 0,0028% 0,0007% 0,0035% 0,0035% 0,0035% 0,0035%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0242% 0,0242% 0,0485% 0,0727% 0,0082% 0,0809% 0,0809% 0,0809% 0,0809%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,9927% 2,9927% 5,9854% 8,9781% 5,9854% 14,9635% 2,9927% 17,9562% 1,9954% 19,9516% 19,9516%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,5588% 0,5588% 1,1176% 1,6764% 1,6764% 3,3528% 1,6764% 5,0292% 0,5589% 5,5881% 5,5881%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,4099% 1,4099% 2,8199% 4,2298% 3,5249% 7,7547% 2,8199% 10,5746% 2,1149% 12,6895% 1,4103% 14,0998% 14,0998%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,1597% 1,1597% 0,5798% 1,7395% 4,6390% 6,3785% 2,3195% 8,6980% 2,8996% 11,5976% 11,5976%

17 Pinturas 0,6034% 0,6034% 2,4139% 3,0173% 3,6209% 6,6382% 3,6209% 10,2591% 1,8106% 12,0697% 12,0697%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,7219% 0,7219% 0,7219% 1,4438% 1,8049% 3,2487% 1,8049% 5,0536% 2,1661% 7,2197% 7,2197%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 6,64% 6,64% 13,71% 20,35% 19,26% 39,61% 25,59% 65,20% 19,35% 84,55% 15,45% 100,00% 100,00%
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