Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: SEPOL - Delegacia Anti-Seguestro - ENDERECO: Av. Afranio de Melo Franco, n® 175 - Bairro do Leblon -

NATUREZA: Reforma.
ORCAMENTOS: P122.001 a 004/24.

Municipio: Rio de Janeiro.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

180 DIAS

JUN./24 (SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,2314% 0,2314% 0,4629% 0,6943% 0,6283% 1,3226% 0,8267% 2,1493% 0,6283% 2,7776% 0,5293% 3,3069% 3,3069%
02 [Canteiro de obra 1,0265% 1,0265% 0,1283% 1,1548% 1,1548% 1,1548% 1,1548% 0,1284% 1,2832% 1,2832%
03 |Movimento de terra 0,0292% 0,0292% 0,0074% 0,0366% 0,0366% 0,0366% 0,0366% 0,0366% 0,0366%
04 |[Transportes 0,1378% 0,1378% 0,1464% 0,2842% 0,1464% 0,4306% 0,1464% 0,5770% 0,1464% 0,7234% 0,1381% 0,8615% 0,8615%
05 |Servicos complementares 3,7974% 3,7974% 4,0348% 7,8322% 4,0348% 11,8670% 4,0348% 15,9018% 4,0348% 19,9366% 3,7977% 23,7343% 23,7343%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0294% 0,0294% 0,0197% 0,0491% 0,0491% 0,0491% 0,0491% 0,0491%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos 0,0116% 0,0116% 0,0233% 0,0349% 0,0350% 0,0699% 0,0233% 0,0932% 0,0116% 0,1048% 0,0119% 0,1167% 0,1167%
09 |Servicos de parqgues e jardins
10 [Fundac@es
11 |Estruturas 0,0007% 0,0007% 0,0007% 0,0014% 0,0014% 0,0028% 0,0007% 0,0035% 0,0035% 0,0035% 0,0035%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0242% 0,0242% 0,0485% 0,0727% 0,0082% 0,0809% 0,0809% 0,0809% 0,0809%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,9927% 2,9927% 5,9854% 8,9781% 5,9854% 14,9635% 2,9927% || 17,9562% | 1,9954% | 19,9516% 19,9516%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,5588% 0,5588% 1,1176% 1,6764% 1,6764% 3,3528% 1,6764% 5,0292% 0,5589% 5,5881% 5,5881%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,4099% 1,4099% 2,8199% 4,2298% 3,5249% 7,7547% 2,8199% 10,5746% 2,1149% 12,6895% [ 1,4103% | 14,0998% 14,0998%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 1,1597% 1,1597% 0,5798% 1,7395% 4,6390% 6,3785% 2,3195% 8,6980% [ 2,8996% | 11,5976% 11,5976%
17 |Pinturas 0,6034% 0,6034% 2,4139% 3,0173% 3,6209% 6,6382% 3,6209% 10,2591% 1,8106% 12,0697% 12,0697%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,7219% 0,7219% 0,7219% 1,4438% 1,8049% 3,2487% 1,8049% 5,0536% 2,1661% 7,2197% 7,2197%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodovidrios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 6,64% 6,64% 13,71% 20,35% 19,26% 39,61% 25,59% 65,20% 19,35% 84,55% 15,45% 100,00% 100,00%
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