
180 DIAS

SET./23 (SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  Fundação Leão XIII - Centro Social Gabinal Margarida   -  Endereço: Rua Daniel, Nº 84 - Conjunto do Gabinal, Cidade de Deus  -  Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reforma da Fundação Leão XIII - Gabinal Margarida.

ORÇAMENTOS:   P120.001 a 003/23.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,3999% 1,3999% 1,0499% 2,4498% 1,0499% 3,4997% 1,0499% 4,5496% 1,0499% 5,5995% 1,4001% 6,9996% 6,9996%

02 Canteiro de obra 2,1416% 2,1416% 2,1416% 2,1416% 2,1416% 2,1416% 0,5354% 2,6770% 2,6770%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,2341% 0,2341% 0,2487% 0,4828% 0,2487% 0,7315% 0,2487% 0,9802% 0,2487% 1,2289% 0,2344% 1,4633% 1,4633%

05 Serviços complementares 2,9022% 2,9022% 2,7410% 5,6432% 2,7410% 8,3842% 2,5797% 10,9639% 2,5797% 13,5436% 2,5800% 16,1236% 16,1236%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 1,6636% 1,6636% 1,6637% 3,3273% 3,3273% 3,3273% 3,3273% 3,3273% 3,3273%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,0940% 0,0940% 0,3763% 0,4703% 0,3763% 0,8466% 0,0943% 0,9409% 0,9409% 0,9409% 0,9409%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0934% 1,0934% 2,1868% 3,2802% 2,1868% 5,4670% 2,1868% 7,6538% 2,1868% 9,8406% 1,0937% 10,9343% 10,9343%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3328% 0,3328% 0,6656% 0,9984% 0,9984% 1,9968% 0,9984% 2,9952% 0,3329% 3,3281% 3,3281%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,1950% 1,1950% 1,5933% 2,7883% 1,5933% 4,3816% 1,5933% 5,9749% 1,1950% 7,1699% 0,7969% 7,9668% 7,9668%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,3466% 1,3466% 2,0200% 3,3666% 5,3866% 8,7532% 2,6933% 11,4465% 2,0202% 13,4667% 13,4667%

17 Pinturas 1,4394% 1,4394% 5,7579% 7,1973% 8,6368% 15,8341% 8,6368% 24,4709% 4,3186% 28,7895% 28,7895%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,3840% 0,3840% 0,3840% 0,7680% 0,9600% 1,7280% 0,9600% 2,6880% 1,1522% 3,8402% 3,8402%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0568% 0,0568% 0,0426% 0,0994% 0,0426% 0,1420% 0,1420%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 10,72% 10,72% 13,36% 24,08% 17,02% 41,10% 23,79% 64,89% 20,59% 85,48% 14,52% 100,00% 100,00%

PRAZO 

TOTAL

MES BASE

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

                                          Governo do Estado do Rio de Janeiro

     Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

   Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

180 DIAS

PÁGINA1/1


