Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
ID:
més 1 (inicio)

180 DIAS

SET./23 (SISTEMA DESONERADO)

IMOVEL: Fundaco Ledo XllI - Centro Social Gabinal Margarida - Endereco: Rua Daniel, N° 84 - Conjunto do Gabinal, Cidade de Deus - Municipio: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma da Fundacgé&o Ledo XlII - Gabinal Margarida.

ORCAMENTOS: D120.001 a 003/23.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 1,3083% 1,3083% 0,9812% 2,2895% 0,9812% 3,2707% 0,9812% 4,2519% 0,9812% 5,2331% 1,3087% 6,5418% 6,5418%
02 [Canteiro de obra 2,2490% 2,2490% 2,2490% 2,2490% 2,2490% 2,2490% 0,5623% 2,8113% 2,8113%
03 [Movimento de terra
04 |Transportes 0,2445% 0,2445% 0,2598% 0,5043% 0,2598% 0,7641% 0,2598% 1,0239% 0,2598% 1,2837% 0,2446% 1,5283% 1,5283%
05 [Servicos complementares 2,8890% 2,8890% 2,7285% 5,6175% 2,7285% 8,3460% 2,5680% 10,9140% 2,5680% 13,4820% 2,5681% 16,0501% 16,0501%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 1,6939% 1,6939% 1,6939% 3,3878% 3,3878% 3,3878% 3,3878% 3,3878% 3,3878%
12 [Alvenarias e paredes divisorias 0,0962% 0,0962% 0,3851% 0,4813% 0,3851% 0,8664% 0,0965% 0,9629% 0,9629% 0,9629% 0,9629%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,1563% 1,1563% 2,3126% 3,4689% 2,3126% 5,7815% 2,3126% 8,0941% 2,3126% 10,4067% 1,1563% 11,5630% 11,5630%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3359% 0,3359% 0,6719% 1,0078% 1,0079% 2,0157% 1,0079% 3,0236% 0,3362% 3,3598% 3,3598%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 1,0819% 1,0819% 1,4876% 2,5695% 1,6467% 4,2162% 1,6229% 5,8391% 1,2967% 7,1358% 0,8197% 7,9555% 7,9555%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 1,3819% 1,3819% 2,0729% 3,4548% 5,5277% 8,9825% 2,7638% 11,7463% || 2,0731% | 13,8194% 13,8194%
17 |Pinturas 1,3884% 1,3884% 5,5538% 6,9422% 8,3308% 15,2730% 8,3308% 23,6038% 4,1656% 27,7694% 27,7694%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,4098% 0,4098% 0,4098% 0,8196% 1,0246% 1,8442% 1,0246% 2,8688% 1,2297% 4,0985% 4,0985%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,0606% 0,0606% 0,0454% 0,1060% 0,0455% 0,1515% 0,1515%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 10,72% 10,72% 13,36% 24,08% 17,02% 41,10% 23,79% 64,89% 20,59% 85,48% 14,52% 100,00% 100,00%
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