TOTAL
PRAZO 180 DIAS
MES BASE SET./23 (SISTEMA PLENO)
Governo do Estado do Rio de Janeiro RESPONSAVEL
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro ID:
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas més 1 (inicio)

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Fundaco Ledo XllI - Centro Social Gabinal Margarida - Endereco: Rua Daniel, N° 84 - Conjunto do Gabinal, Cidade de Deus - Municipio: Rio de Janeiro.
NATUREZA: Reforma da Fundacgé&o Ledo XlII - Gabinal Margarida.

ORCAMENTOS: P120.001 a 003/23.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 1,3999% 1,3999% 1,0499% 2,4498% 1,0499% 3,4997% 1,0499% 4,5496% 1,0499% 5,5995% 1,4001% 6,9996% 6,9996%
02 |Canteiro de obra 2,1416% 2,1416% 2,1416% 2,1416% 2,1416% 2,1416% 0,5354% 2,6770% 2,6770%
03 [Movimento de terra
04 |Transportes 0,2341% 0,2341% 0,2487% 0,4828% 0,2487% 0,7315% 0,2487% 0,9802% 0,2487% 1,2289% 0,2344% 1,4633% 1,4633%
05 [Servicos complementares 2,9022% 2,9022% 2,7410% 5,6432% 2,7410% 8,3842% 2,5797% 10,9639% 2,5797% 13,5436% 2,5800% 16,1236% 16,1236%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins
10 |Fundacdes
11 [Estruturas 1,6636% 1,6636% 1,6637% 3,3273% 3,3273% 3,3273% 3,3273% 3,3273% 3,3273%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,0940% 0,0940% 0,3763% 0,4703% 0,3763% 0,8466% 0,0943% 0,9409% 0,9409% 0,9409% 0,9409%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0934% 1,0934% 2,1868% 3,2802% 2,1868% 5,4670% 2,1868% 7,6538% 2,1868% 9,8406% 1,0937% 10,9343% 10,9343%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3328% 0,3328% 0,6656% 0,9984% 0,9984% 1,9968% 0,9984% 2,9952% 0,3329% 3,3281% 3,3281%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 1,1950% 1,1950% 1,5933% 2,7883% 1,5933% 4,3816% 1,5933% 5,9749% 1,1950% 7,1699% 0,7969% 7,9668% 7,9668%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 1,3466% 1,3466% 2,0200% 3,3666% 5,3866% 8,7532% 2,6933% || 11,4465% || 2,0202% || 13,4667% 13,4667%
17 |Pinturas 1,4394% 1,4394% 5,7579% 7,1973% 8,6368% 15,8341% 8,6368% 24,4709% 4,3186% 28,7895% 28,7895%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,3840% 0,3840% 0,3840% 0,7680% 0,9600% 1,7280% 0,9600% 2,6880% 1,1522% 3,8402% 3,8402%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica 0,0568% 0,0568% 0,0426% 0,0994% 0,0426% 0,1420% 0,1420%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 10,72% 10,72% 13,36% 24,08% 17,02% 41,10% 23,79% 64,89% 20,59% 85,48% 14,52% 100,00% 100,00%
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