Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: PROPRIO ESTADUAL - RUA BUENOS AIRES 309 - ENDEREGO: Rua Buenos Aires, n° 309 - Centro - MUNICIPIO;

NATUREZA DA OBRA: Reforma geral.
ORCAMENTOS: P069.001 a 003/24.

Rio de Janeiro.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.
mes 1 (inicio)

120 DIAS

SET/23.( SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 0,5461% 0,5461% 0,9466% 1,4927% 1,1651% 2,6578% 0,9833% 3,6411% 3,6411%
02 [Canteiro de obra 0,1377% 0,1377% 0,0393% 0,1770% 0,1770% 0,0198% 0,1968% 0,1968%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,0671% 0,0671% 0,0671% 0,1342% 0,0671% 0,2013% 0,0671% 0,2684% 0,2684%
05 |Servicos complementares 4,6556% 4,6556% 4,6556% 9,3112% 4,6556% 13,9668% 4,6559% 18,6227% 18,6227%
06 |[Galerias, drenos e conexos 0,1487% 0,1487% 0,5205% 0,6692% 0,5205% 1,1897% 0,2975% 1,4872% 1,4872%
07 |Argamassas, injectes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servigos de pargues e jardins
10 |Fundacbes
11 |Estruturas 0,7211% 0,7211% 2,1633% 2,8844% 0,7212% 3,6056% 3,6056% 3,6056%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 1,9394% 1,9394% 4,8486% 6,7880% 8,7276% 15,5156% 3,8791% 19,3947% 19,3947%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0888% 1,0888% 3,2664% 4,3552% 5,4441% 9,7993% 1,0890% 10,8883% 10,8883%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3425% 0,3425% 0,8694% 1,2119% 0,8957% 2,1076% 0,5271% 2,6347% 2,6347%
15 [Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,0266% 1,0266% 2,5667% 3,5933% 3,5933% 7,1866% 3,0802% 10,2668% 10,2668%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,4891% 0,4891% 0,9782% 1,4673% 0,7336% 2,2009% 0,2446% 2,4455% 2,4455%
17 |Pinturas 1,3565% 1,3565% 3,1653% 4,5218% 4,5221% 9,0439% 9,0439%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 2,5002% 2,5002% 5,8339% 8,3341% 8,3343% 16,6684% 16,6684%
19 [Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacéo publica 0,0835% 0,0835% 0,1670% 0,2505% 0,3340% 0,5845% 0,2506% 0,8351% 0,8351%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 11,25% 11,25% 24,95% 36,20% 35,86% 72,06% 27,94% 100,00% 100,00%
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