
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas MES BASE SET/23.( SISTEMA DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: PRÓPRIO ESTADUAL - RUA BUENOS AIRES 309 -  ENDEREÇO: Rua Buenos Aires, nº 309  - Centro - MUNICÍPIO;  Rio  de  Janeiro.

ORÇAMENTOS:  D069.001 a 003/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,5080% 0,5080% 0,8806% 1,3886% 1,0839% 2,4725% 0,9148% 3,3873% 3,3873%

02 Canteiro de obra 0,1384% 0,1384% 0,0395% 0,1779% 0,1779% 0,0199% 0,1978% 0,1978%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,0698% 0,0698% 0,0698% 0,1396% 0,0698% 0,2094% 0,0699% 0,2793% 0,2793%

05 Serviços complementares 4,6005% 4,6005% 4,6005% 9,2010% 4,6005% 13,8015% 4,6007% 18,4022% 18,4022%

06 Galerias, drenos e conexos 0,1559% 0,1559% 0,5459% 0,7018% 0,5459% 1,2477% 0,3122% 1,5599% 1,5599%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 0,7566% 0,7566% 2,2698% 3,0264% 0,7566% 3,7830% 3,7830% 3,7830%

12 Alvenarias e paredes divisórias 1,9284% 1,9284% 4,5765% 6,5049% 8,3412% 14,8461% 3,6079% 18,4540% 18,4540%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,1278% 1,1278% 3,3834% 4,5112% 5,6391% 10,1503% 1,1279% 11,2782% 11,2782%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3639% 0,3639% 0,9239% 1,2878% 0,9519% 2,2397% 0,5602% 2,7999% 2,7999%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 1,0239% 1,0239% 2,5598% 3,5837% 3,5837% 7,1674% 3,0719% 10,2393% 10,2393%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,4915% 0,4915% 0,9830% 1,4745% 0,7373% 2,2118% 0,2459% 2,4577% 2,4577%

17 Pinturas 1,2924% 1,2924% 3,0158% 4,3082% 4,3084% 8,6166% 8,6166%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 2,6479% 2,6479% 6,1786% 8,8265% 8,8267% 17,6532% 17,6532%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0890% 0,0890% 0,1781% 0,2671% 0,3563% 0,6234% 0,2675% 0,8909% 0,8909%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 11,25% 11,25% 24,95% 36,20% 35,86% 72,06% 27,94% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DA OBRA: Reforma geral.
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