Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: PROPRIO ESTADUAL - RUA BUENOS AIRES 309 - ENDEREGO: Rua Buenos Aires, n° 309 - Centro - MUNICIPIO;

NATUREZA DA OBRA: Reforma geral.
ORCAMENTOS: D069.001 a 003/24.

Rio de Janeiro.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.
mes 1 (inicio)

120 DIAS

SET/23.( SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,5080% 0,5080% 0,8806% 1,3886% 1,0839% 2,4725% 0,9148% 3,3873% 3,3873%
02 |Canteiro de obra 0,1384% 0,1384% 0,0395% 0,1779% 0,1779% 0,0199% 0,1978% 0,1978%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,0698% 0,0698% 0,0698% 0,1396% 0,0698% 0,2094% 0,0699% 0,2793% 0,2793%
05 |Servicos complementares 4,6005% 4,6005% 4,6005% 9,2010% 4,6005% 13,8015% 4,6007% 18,4022% 18,4022%
06 |[Galerias, drenos e conexos 0,1559% 0,1559% 0,5459% 0,7018% 0,5459% 1,2477% 0,3122% 1,5599% 1,5599%
07 |Argamassas, injectes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servigos de pargues e jardins
10 |Fundacbes
11 |Estruturas 0,7566% 0,7566% 2,2698% 3,0264% 0,7566% 3,7830% 3,7830% 3,7830%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 1,9284% 1,9284% 4,5765% 6,5049% 8,3412% 14,8461% 3,6079% 18,4540% 18,4540%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,1278% 1,1278% 3,3834% 4,5112% 5,6391% 10,1503% 1,1279% 11,2782% 11,2782%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3639% 0,3639% 0,9239% 1,2878% 0,9519% 2,2397% 0,5602% 2,7999% 2,7999%
15 [Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 1,0239% 1,0239% 2,5598% 3,5837% 3,5837% 7,1674% 3,0719% 10,2393% 10,2393%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,4915% 0,4915% 0,9830% 1,4745% 0,7373% 2,2118% 0,2459% 2,4577% 2,4577%
17 |Pinturas 1,2924% 1,2924% 3,0158% 4,3082% 4,3084% 8,6166% 8,6166%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 2,6479% 2,6479% 6,1786% 8,8265% 8,8267% 17,6532% 17,6532%
19 [Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacéo publica 0,0890% 0,0890% 0,1781% 0,2671% 0,3563% 0,6234% 0,2675% 0,8909% 0,8909%
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 11,25% 11,25% 24,95% 36,20% 35,86% 72,06% 27,94% 100,00% 100.00%
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