Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO
IMOVEL: PRACA DA FLORESTA - ENDEREGO: RUA ITABUNA DA FLORESTA, S/N° - MORRO DO BANCO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVICO: REFORMA.
ORCAMENTO: P069.001 a 003/23.

TOTAL COM BDI

PRAZO
MES BASE

REPONSAVEL

I D.

mes 1 (inicio)

120 DIAS

ABR/23 - (PRECO EMOP PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %

CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 |Servicos de escritorio, laboratoério e campo 12,2328% 12,2328% 12,2328% 12,2328% 12,2328% 12,2328%
02 |Canteiro de obra 4,5921% 4,5921% 4,5921% 9,1842% 4,5921% 13,7763% 4,5921% 18,3684% 18,3684%
03 |Movimento de terra 0,0027% 0,0027% 0,0040% 0,0067% 0,0054% 0,0121% 0,0015% 0,0136% 0,0136%
04 |Transportes 0,6644% 0,6644% 0,3322% 0,9966% 0,3322% 1,3288% 0,3323% 1,6611% 1,6611%
05 |Servicos complementares 4,8348% 4,8348% 2,4174% 7,2522% 2,4174% 9,6696% 2,4174% 12,0870% 12,0870%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injectes e consolidacfes
08 |Bases e Pavimentos 1,7713% 1,7713% 3,5426% 5,3139% 2,6569% 7,9708% 0,8857% 8,8565% 8,8565%
09 [Servicos de parques e jardins 3,6387% 3,6387% 7,2774% 10,9161% 5,4580% 16,3741% 1,8194% 18,1935% 18,1935%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,0495% 2,0495% 2,0495% 4,0990% 1,0248% 5,1238% 5,1238%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3375% 0,3375% 1,0125% 1,3500% 1,3500% 2,7000% 0,6750% 3,3750% 3,3750%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo
17 [Pinturas 3,0447% 3,0447% 6,0894% 9,1341% 1,0149% 10,1490% 10,1490%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,9938% 0,9938% 0,9938% 1,9876% 7,9512% 9,9388% 9,9388%
19 |Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 [lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 28,07% 28,07% 25,27% 53,34% 25,95% 79,29% 20,71% 100,00% 100,00%
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