
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE ABR/23 - ( PREÇO EMOP PLENO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: PRAÇA DA FLORESTA -  ENDEREÇO: RUA ITABUNA DA FLORESTA, S/Nº - MORRO DO BANCO -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO: P069.001 à 003/23.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 12,2328% 12,2328% 12,2328% 12,2328% 12,2328% 12,2328%

02 Canteiro de obra 4,5921% 4,5921% 4,5921% 9,1842% 4,5921% 13,7763% 4,5921% 18,3684% 18,3684%

03 Movimento de terra 0,0027% 0,0027% 0,0040% 0,0067% 0,0054% 0,0121% 0,0015% 0,0136% 0,0136%

04 Transportes 0,6644% 0,6644% 0,3322% 0,9966% 0,3322% 1,3288% 0,3323% 1,6611% 1,6611%

05 Serviços complementares 4,8348% 4,8348% 2,4174% 7,2522% 2,4174% 9,6696% 2,4174% 12,0870% 12,0870%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 1,7713% 1,7713% 3,5426% 5,3139% 2,6569% 7,9708% 0,8857% 8,8565% 8,8565%

09 Serviços de parques e jardins 3,6387% 3,6387% 7,2774% 10,9161% 5,4580% 16,3741% 1,8194% 18,1935% 18,1935%

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 2,0495% 2,0495% 2,0495% 4,0990% 1,0248% 5,1238% 5,1238%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3375% 0,3375% 1,0125% 1,3500% 1,3500% 2,7000% 0,6750% 3,3750% 3,3750%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas 3,0447% 3,0447% 6,0894% 9,1341% 1,0149% 10,1490% 10,1490%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,9938% 0,9938% 0,9938% 1,9876% 7,9512% 9,9388% 9,9388%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 28,07% 28,07% 25,27% 53,34% 25,95% 79,29% 20,71% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA.
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