Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: PRACA DA FLORESTA - ENDEREGO: RUA ITABUNA DA FLORESTA, S/N° - MORRO DO BANCO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DE SERVICO: REFORMA.
ORCAMENTO: D069.001 & 003/23.

TOTAL COM BDI

PRAZO
MES BASE

REPONSAVEL

I D.

mes 1 (inicio)

120 DIAS

ABR/23 - ( SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %

CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritorio, laboratério e campo 11,3086% 11,3086% 11,3086% 11,3086% 11,3086% 11,3086%
02 |Canteiro de obra 4,5791% 4,5791% 4,5791% 9,1582% 4,5791% 13,7373% 4,5791% 18,3164% 18,3164%
03 |Movimento de terra 0,0024% 0,0024% 0,0037% 0,0061% 0,0049% 0,0110% 0,0014% 0,0124% 0,0124%
04 [Transportes 0,6957% 0,6957% 0,3478% 1,0435% 0,3478% 1,3913% 0,3481% 1,7394% 1,7394%
05 |Servicos complementares 4,8846% 4,8846% 2,4423% 7,3269% 2,4423% 9,7692% 2,4425% 12,2117% 12,2117%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injectes e consolidacfes
08 |Bases e Pavimentos 1,7972% 1,7972% 3,5944% 5,3916% 2,6958% 8,0874% 0,8987% 8,9861% 8,9861%
09 [Servicos de parques e jardins 4,4494% 4,4494% 7,1538% 11,6032% 5,2443% 16,8475% 1,4255% 18,2730% 18,2730%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,9191% 1,9191% 1,9191% 3,8382% 0,9597% 4,7979% 4,7979%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3500% 0,3500% 1,0500% 1,4000% 1,4000% 2,8000% 0,7001% 3,5001% 3,5001%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo
17 [Pinturas 3,1354% 3,1354% 6,2708% 9,4062% 1,0452% 10,4514% 10,4514%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,0402% 1,0402% 1,0402% 2,0804% 8,3221% 10,4025% 10,4025%
19 |Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 [lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 28,07% 28,07% 25,27% 53,34% 25,95% 79,29% 20,71% 100,00% 100,00%
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