
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE ABR/23 - ( SISTEMA DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: PRAÇA DA FLORESTA -  ENDEREÇO: RUA ITABUNA DA FLORESTA, S/Nº - MORRO DO BANCO -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

ORÇAMENTO: D069.001 à 003/23.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 11,3086% 11,3086% 11,3086% 11,3086% 11,3086% 11,3086%

02 Canteiro de obra 4,5791% 4,5791% 4,5791% 9,1582% 4,5791% 13,7373% 4,5791% 18,3164% 18,3164%

03 Movimento de terra 0,0024% 0,0024% 0,0037% 0,0061% 0,0049% 0,0110% 0,0014% 0,0124% 0,0124%

04 Transportes 0,6957% 0,6957% 0,3478% 1,0435% 0,3478% 1,3913% 0,3481% 1,7394% 1,7394%

05 Serviços complementares 4,8846% 4,8846% 2,4423% 7,3269% 2,4423% 9,7692% 2,4425% 12,2117% 12,2117%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos 1,7972% 1,7972% 3,5944% 5,3916% 2,6958% 8,0874% 0,8987% 8,9861% 8,9861%

09 Serviços de parques e jardins 4,4494% 4,4494% 7,1538% 11,6032% 5,2443% 16,8475% 1,4255% 18,2730% 18,2730%

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,9191% 1,9191% 1,9191% 3,8382% 0,9597% 4,7979% 4,7979%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3500% 0,3500% 1,0500% 1,4000% 1,4000% 2,8000% 0,7001% 3,5001% 3,5001%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas 3,1354% 3,1354% 6,2708% 9,4062% 1,0452% 10,4514% 10,4514%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,0402% 1,0402% 1,0402% 2,0804% 8,3221% 10,4025% 10,4025%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 28,07% 28,07% 25,27% 53,34% 25,95% 79,29% 20,71% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA.
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