Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: MUSEU DE HISTORIA E ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-MHAERJ

NATUREZA: Reforma.
ORCAMENTOS: D131.001 a 003/23.

- Endereco: Rua Presidente Pedreira, n.78 - Inga - Municipio: NITEROI.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
ID:
més 1 (inicio)

180 DIAS

SETEMBRO/23 (SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 1,5339% 1,5339% 1,5339% 3,0678% 2,0452% 5,1130% 2,0452% 7,1582% 1,5339% 8,6921% 1,5340% 10,2261% 10,2261%
02 |Canteiro de obra 5,1169% 5,1169% 5,1169% 5,1169% 5,1169% 5,1169% 1,2793% 6,3962% 6,3962%
03 |Movimento de terra
04 [Transportes 0,5724% 0,5724% 0,6082% 1,1806% 0,6082% 1,7888% 0,6082% 2,3970% 0,6082% 3,0052% 0,5725% 3,5777% 3,5777%
05 [Servigos complementares 3,2644% 3,2644% 3,4684% 6,7328% 3,4684% 10,2012% 3,4684% 13,6696% 3,4684% 17,1380% 3,2647% 20,4027% 20,4027%
06 [Galerias, drenos e conexos 0,1848% 0,1848% 0,0924% 0,2772% 0,0924% 0,3696% 0,3696% 0,3696% 0,3696% 0,3696%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parqgues e jardins
10 [Fundacdes 0,5071% 0,5071% 1,2171% 1,7242% 0,3043% 2,0285% 2,0285% 2,0285% 2,0285% 2,0285%
11 |Estruturas 3,7296% 3,7296% 7,4592% 11,1888% 11,1888% 22,3776% 7,4592% 29,8368% 3,7296% 33,5664% 3,7297% 37,2961% 37,2961%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,6652% 0,6652% 1,3305% 1,9957% 0,2218% 2,2175% 2,2175% 2,2175% 2,2175%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0973% 1,0973% 2,1946% 3,2919% 2,1946% 5,4865% 1,0973% 6,5838% 0,7316% 7,3154% 7,3154%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |InstalagBes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 0,0440% 0,0440% 0,0880% 0,1320% 0,1100% 0,2420% 0,0880% 0,3300% 0,0660% 0,3960% 0,0440% 0,4400% 0,4400%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo 0,5925% 0,5925% 0,8887% 1,4812% 2,3700% 3,8512% 1,1850% 5,0362% 0,8888% 5,9250% 5,9250%
17 |Pinturas 0,1880% 0,1880% 0,7522% 0,9402% 1,1283% 2,0685% 1,1283% 3,1968% 0,5643% 3,7611% 3,7611%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,0043% 0,0043% 0,0043% 0,0086% 0,0108% 0,0194% 0,0108% 0,0302% 0,0133% 0,0435% 0,0435%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracao vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 14,95% 14,95% 17,02% 31,97% 22,99% 54,96% 19,59% 74,55% 12,83% 87,38% 12,62% 100,00% 100,00%
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