Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: MUSEU DE HISTORIA E ARTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO-MHAERJ

NATUREZA: Reforma.
ORCAMENTOS: P131.001 a 003/23.

- Endereco: Rua Presidente Pedreira, n.78 - Inga - Municipio: NITEROI.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

180 DIAS

SETEMBRO/23 (SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritério, laboratério e campo 1,6342% 1,6342% 1,6342% 3,2684% 2,1790% 5,4474% 2,1790% 7,6264% 1,6342% 9,2606% 1,6345% 10,8951% 10,8951%
02 |Canteiro de obra 4,9509% 4,9509% 4,9509% 4,9509% 4,9509% 4,9509% 1,2378% 6,1887% 6,1887%
03 [Movimento de terra
04 |Transportes 0,5380% 0,5380% 0,5716% 1,1096% 0,5716% 1,6812% 0,5716% 2,2528% 0,5716% 2,8244% 0,5382% 3,3626% 3,3626%
05 [Servigos complementares 3,3635% 3,3635% 3,5737% 6,9372% 3,5737% 10,5109% 3,5737% 14,0846% 3,5737% 17,6583% 3,3638% 21,0221% 21,0221%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,1735% 0,1735% 0,0867% 0,2602% 0,0868% 0,3470% 0,3470% 0,3470% 0,3470% 0,3470%
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |[Servicos de pargues e jardins
10 |Fundacdes 0,5092% 0,5092% 1,2222% 1,7314% 0,3057% 2,0371% 2,0371% 2,0371% 2,0371% 2,0371%
11 [Estruturas 3,6564% 3,6564% 7,3129% 10,9693% 10,9694% 21,9387% 7,3129% 29,2516% 3,6564% 32,9080% 3,6567% 36,5647% 36,5647%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,6643% 0,6643% 1,3287% 1,9930% 0,2216% 2,2146% 2,2146% 2,2146% 2,2146%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,0973% 1,0973% 2,1947% 3,2920% 2,1947% 5,4867% 1,0973% 6,5840% 0,7318% 7,3158% 7,3158%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecénicas 0,0428% 0,0428% 0,0857% 0,1285% 0,1072% 0,2357% 0,0857% 0,3214% 0,0643% 0,3857% 0,0431% 0,4288% 0,4288%
16 |Coberturas, isolamentos_e impermeabilizacdo 0,5671% 0,5671% 0,8506% 1,4177% 2,2684% 3,6861% 1,1342% 4,8203% | 0,8508% | 5,6711% 5,6711%
17 |Pinturas 0,1954% 0,1954% 0,7816% 0,9770% 1,1724% 2,1494% 1,1724% 3,3218% 0,5864% 3,9082% 3,9082%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,0043% 0,0043% 0,0043% 0,0086% 0,0108% 0,0194% 0,0108% 0,0302% 0,0132% 0,0434% 0,0434%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 14,87% 14,87% 17,02% 31,89% 22,95% 54,84% 19,59% 74,43% 12,91% 87,34% 12,66% 100,00% 100,00%
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