
                                    Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO   150 DIAS

                     Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE OUT/2023 - (SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mes 1 (início)

IMÓVEL:TERRENO DA GE - ANTIGOS LOTES 1 E 2 -  ENDEREÇO: RUA MIGUEL ANGELO COM TRAVESSA JERUSALEM, BAIRRO MARIA DA GRAÇA  -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES.

ORÇAMENTOS: D149.001 a 003/23.

30 DIAS 60 DAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,9567% 0,9567% 1,3554% 2,3121% 2,2324% 4,5445% 2,3919% 6,9364% 1,0368% 7,9732% 7,9732%

02 Canteiro de obra 4,2323% 4,2323% 4,2323% 4,2323% 4,2323% 0,4703% 4,7026% 4,7026%

03 Movimento de terra 0,6978% 0,6978% 5,5828% 6,2806% 0,6979% 6,9785% 6,9785% 6,9785% 6,9785%

04 Transportes 2,7501% 2,7501% 5,5002% 8,2503% 4,5835% 12,8338% 3,6668% 16,5006% 1,8334% 18,3340% 18,3340%

05 Serviços complementares 7,7915% 7,7915% 8,9902% 16,7817% 17,9804% 34,7621% 14,9836% 49,7457% 10,1890% 59,9347% 59,9347%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,4063% 0,4063% 0,4063% 0,8126% 0,4063% 1,2189% 0,4063% 1,6252% 0,4067% 2,0319% 2,0319%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0447% 0,0447% 0,0447% 0,0447% 0,0447% 0,0447% 0,0447%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

 VALOR  TOTAL  COM  BDI 16,88% 16,88% 21,83% 38,71% 25,90% 64,61% 21,45% 86,06% 13,94% 100,00% 100,00%
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