Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO 150 DIAS
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE OUT/2023 - (SISTEMA DESONERADO)
RESPONSAVEL
I D.
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO mes 1 (inicio)

IMOVEL:TERRENO DA GE - ANTIGOS LOTES 1 E 2 - ENDERECO: RUA MIGUEL ANGELO COM TRAVESSA JERUSALEM, BAIRRO MARIA DA GRACA - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA: DEMOLIGAO DAS EDIFICACOES EXISTENTES.
ORCAMENTOS: D149.001 a 003/23.

30 DIAS 60 DAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritdrio, laboratério e campo 0,9567% 0,9567% 1,3554% 2,3121% 2,2324% 4,5445% 2,3919% 6,9364% 1,0368% 7,9732% 7,9732%

02 [Canteiro de obra 4,2323% 4,2323% 4,2323% 4,2323% 4,2323% 0,4703% 4,7026% 4,7026%

03 |Movimento de terra 0,6978% 0,6978% 5,5828% 6,2806% 0,6979% 6,9785% 6,9785% 6,9785% 6,9785%

04 [Transportes 2,7501% 2,7501% 5,5002% 8,2503% 4,5835% 12,8338% 3,6668% 16,5006% 1,8334% 18,3340% 18,3340%

05 |Servicos complementares 7,7915% 7,7915% 8,9902% 16,7817% 17,9804% 34,7621% 14,9836% 49,7457% 10,1890% 59,9347% 59,9347%

06 |Galerias, drenos e conexos

07 [Argamassas, injecdes e consolidacdes

08 |Bases e Pavimentos

09 [Servicos de parques e jardins

10 |Fundacdes

11 |Estruturas

12 |Alvenarias e paredes divisérias

13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria

15 |Instalagdes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas

16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo

17 |Pinturas

18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos

19 [Equipamentos 0,4063% 0,4063% 0,4063% 0,8126% 0,4063% 1,2189% 0,4063% 1,6252% 0,4067% 2,0319% 2,0319%

20 [Precos rodoviarios

21 |lluminacdo publica 0,0447% 0,0447% 0,0447% 0,0447% 0,0447% 0,0447% 0,0447%

22 |Reflorestamento e exploracédo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 16,88% 16,88% 21,83% 38,71% 25,90% 64,61% 21,45% 86,06% 13,94% 100,00% 100.00%
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