Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL:TERRENO DA GE - ANTIGOS LOTES 1 E 2 - ENDERECO: RUA MIGUEL ANGELO COM TRAVESSA JERUSALEM, BAIRRO MARIA DA GRACA - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: DEMOLICAO DAS EDIFICACOES EXISTENTES.
ORCAMENTOS: P149.001 a 003/23.

TOTAL
PRAZO

MES BASE
RESPONSAVEL

I D.
mes 1 (inicio)

OUT/2023 - (SISTEMA PLENO)

150 DIAS

30 DIAS 60 DAS 90 DIAS

120 DIAS

150 DIAS

%AC % %AC % %AC

CATEGORIA %

%

%AC

%

%AC

TOTAL

%

01

Servicos de escritério, laboratdrio e campo 0,9833% 0,9833% 1,3931% 2,3764% 2,2945% 4,6709%

2,4584%

7,1293%

1,0655%

8,1948%

8,1948%

02

Canteiro de obra 4,1496% 4,1496% 4,1496% 4,1496%

4,1496%

0,4611%

4,6107%

4,6107%

03

Movimento de terra 0,6794% 0,6794% 5,4353% 6,1147% 0,6795% 6,7942%

6,7942%

6,7942%

6,7942%

04

Transportes 2,6099% 2,6099% 5,2198% 7,8297% 4,3498% 12,1795%

3,4799%

15,6594%

1,7401%

17,3995%

17,3995%

05

Servicos complementares 7,9360% 7,9360% 9,1569% 17,0929% 18,3138% 35,4067%

15,2615%

50,6682%

10,3781%

61,0463%

61,0463%

06

Galerias, drenos e conexos

07

Argamassas, injecdes e consolidaces

08

Bases e Pavimentos

09

Servicgos de parques e jardins

10

Fundac6es

11

Estruturas

12

Alvenarias e paredes divisorias

13

Revestimentos de pisos paredes e tetos

14

Esquadrias de madeira, metal e vidracaria

15

Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecénicas

16

Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo

17

Pinturas

18

Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos

19

Equipamentos 0,3811% 0,3811% 0,3811% 0,7622% 0,3811% 1,1433%

0,3811%

1,5244%

0,3813%

1,9057%

1,9057%

20

Precos rodoviarios

21

lluminacéo pablica 0,0484% 0,0484% 0,0484% 0,0484%

0,0484%

0,0484%

0,0484%

22

Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 16,79% 16,79% 21,59% 38,38% 26,02% 64,40%

21,58%

85,98%

14,02%

100,00%

100,00%
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