
                                    Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

                Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras PRAZO   150 DIAS

                     Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE OUT/2023 - (SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO mes 1 (início)

IMÓVEL:TERRENO DA GE - ANTIGOS LOTES 1 E 2 -  ENDEREÇO: RUA MIGUEL ANGELO COM TRAVESSA JERUSALEM, BAIRRO MARIA DA GRAÇA  -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA: DEMOLIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES.

ORÇAMENTOS: P149.001 a 003/23.

30 DIAS 60 DAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,9833% 0,9833% 1,3931% 2,3764% 2,2945% 4,6709% 2,4584% 7,1293% 1,0655% 8,1948% 8,1948%

02 Canteiro de obra 4,1496% 4,1496% 4,1496% 4,1496% 4,1496% 0,4611% 4,6107% 4,6107%

03 Movimento de terra 0,6794% 0,6794% 5,4353% 6,1147% 0,6795% 6,7942% 6,7942% 6,7942% 6,7942%

04 Transportes 2,6099% 2,6099% 5,2198% 7,8297% 4,3498% 12,1795% 3,4799% 15,6594% 1,7401% 17,3995% 17,3995%

05 Serviços complementares 7,9360% 7,9360% 9,1569% 17,0929% 18,3138% 35,4067% 15,2615% 50,6682% 10,3781% 61,0463% 61,0463%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 0,3811% 0,3811% 0,3811% 0,7622% 0,3811% 1,1433% 0,3811% 1,5244% 0,3813% 1,9057% 1,9057%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública 0,0484% 0,0484% 0,0484% 0,0484% 0,0484% 0,0484% 0,0484%

22 Reflorestamento e exploração vegetal

 VALOR  TOTAL  COM  BDI 16,79% 16,79% 21,59% 38,38% 26,02% 64,40% 21,58% 85,98% 14,02% 100,00% 100,00%
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