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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (SISTEMA PLENO)

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL:

més 01 (inicio)

60 DIAS

FEV/2024. ( SISTEMA PLENO)

IMOVEL: CONJUNTO DE HABITAGAO COLETIVA - AVENIDA MODELO - ENDERECO: Rua Regente Feijo, n® 55 - Centro - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA: INSTALACAO DE APARALIXO E DEMOLICAO DAS UNIDADES CONSTRUIDAS IRREGULARMENTES.

ORCAMENTOS: P043.001 a 004/24.

30 DIAS 60 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratdrio e campo 4,3937% 4,3937% 4,3938% 8,7875% 8,7875%
02 |Canteiro de obra 3,5602% 3,5602% 3,5603% 7,1205% 7,1205%
03 [Movimento de terra 0,0051% 0,0051% 0,0051% 0,0102% 0,0102%
04 [Transportes 4,4595% 4,4595% 4,4595% 8,9190% 8,9190%
05 |Servicos complementares 19,6670% 19,6670% 19,6671% 39,3341% 39,3341%
06 [Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecdes e consolidactes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins 8,7048% 8,7048% 8,7048% 17,4096% 17,4096%
10 [Fundacbes
11 |Estruturas 9,0368% 9,0368% 9,0369% 18,0737% 18,0737%
12 [Alvenarias e paredes divisérias
13 |Revestimentos de pisos, paredes e tetos
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo
17 |Pinturas 0,1725% 0,1725% 0,1726% 0,3451% 0,3451%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 [Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacao publica
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%




