
TOTAL

PRAZO   60 DIAS

MES BASE FEV/2024.  ( SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  (SISTEMA DESONERADO) mês 01 (início)

IMÓVEL: CONJUNTO DE HABITAÇÃO COLETIVA - AVENIDA MODELO  -  ENDEREÇO: Rua Regente Feijó, nº 55 - Centro - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA:  INSTALAÇÃO DE APARALIXO E DEMOLIÇÃO DAS UNIDADES CONSTRUÍDAS IRREGULARMENTES.

ORÇAMENTOS: D043.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 4,0791% 4,0791% 4,0791% 8,1582% 8,1582%

02 Canteiro de obra 3,6426% 3,6426% 3,6427% 7,2853% 7,2853%

03 Movimento de terra 0,0047% 0,0047% 0,0047% 0,0094% 0,0094%

04 Transportes 4,7049% 4,7049% 4,7050% 9,4099% 9,4099%

05 Serviços complementares 19,2048% 19,2048% 19,2049% 38,4097% 38,4097%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 8,7921% 8,7921% 8,7922% 17,5843% 17,5843%

10 Fundações

11 Estruturas 9,4034% 9,4034% 9,4035% 18,8069% 18,8069%

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos, paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas 0,1680% 0,1680% 0,1680% 0,3360% 0,3360%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

 VALOR TOTAL COM  BDI 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%

30 DIAS 60 DIAS


