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Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publicas
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO (SISTEMA DESONERADO)

TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL:

més 01 (inicio)

60 DIAS

FEV/2024. ( SISTEMA DESONERADO)

IMOVEL: CONJUNTO DE HABITAGAO COLETIVA - AVENIDA MODELO - ENDERECO: Rua Regente Feijo, n® 55 - Centro - MUNICIPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA: INSTALACAO DE APARALIXO E DEMOLICAO DAS UNIDADES CONSTRUIDAS IRREGULARMENTES.
ORCAMENTOS: D043.001 a 004/24.

30 DIAS 60 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratdrio e campo 4,0791% 4,0791% 4,0791% 8,1582% 8,1582%
02 |[Canteiro de obra 3,6426% 3,6426% 3,6427% 7,2853% 7,2853%
03 |Movimento de terra 0,0047% 0,0047% 0,0047% 0,0094% 0,0094%
04 [Transportes 4,7049% 4,7049% 4,7050% 9,4099% 9,4099%
05 |Servicos complementares 19,2048% 19,2048% 19,2049% 38,4097% 38,4097%
06 [Galerias, drenos e conexos
07 [Argamassas, injecdes e consolidactes
08 |Bases e Pavimentos
09 [Servicos de parques e jardins 8,7921% 8,7921% 8,7922% 17,5843% 17,5843%
10 [Fundagcdes
11 |Estruturas 9,4034% 9,4034% 9,4035% 18,8069% 18,8069%
12 [Alvenarias e paredes divisérias
13 |Revestimentos de pisos, paredes e tetos
14 [Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 |InstalacGes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacéo
17 |Pinturas 0,1680% 0,1680% 0,1680% 0,3360% 0,3360%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 [Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacao publica
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%




