
TOTAL

PRAZO   60 DIAS

MES BASE FEV/2024.  ( SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL:

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO  (SISTEMA PLENO) mês 01 (início)

IMÓVEL: CONJUNTO DE HABITAÇÃO COLETIVA - AVENIDA MODELO  -  ENDEREÇO: Rua Regente Feijó, nº 55 - Centro - MUNICÍPIO: Rio de Janeiro.

NATUREZA DA OBRA:  INSTALAÇÃO DE APARALIXO E DEMOLIÇÃO DAS UNIDADES CONSTRUÍDAS IRREGULARMENTES.

ORÇAMENTOS: P043.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 4,3937% 4,3937% 4,3938% 8,7875% 8,7875%

02 Canteiro de obra 3,5602% 3,5602% 3,5603% 7,1205% 7,1205%

03 Movimento de terra 0,0051% 0,0051% 0,0051% 0,0102% 0,0102%

04 Transportes 4,4595% 4,4595% 4,4595% 8,9190% 8,9190%

05 Serviços complementares 19,6670% 19,6670% 19,6671% 39,3341% 39,3341%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 8,7048% 8,7048% 8,7048% 17,4096% 17,4096%

10 Fundações

11 Estruturas 9,0368% 9,0368% 9,0369% 18,0737% 18,0737%

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos, paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas 0,1725% 0,1725% 0,1726% 0,3451% 0,3451%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

 VALOR TOTAL COM  BDI 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00%

30 DIAS 60 DIAS


