Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publica

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Santa Casa da Misericérdia do Rio e Janeiro - Enderego: Rua Santa Luzia - n° 206 - Centro - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Manutencdo e reparos no telhado.
ORCAMENTOS: P040.001 a 004/24.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

180 DIAS
FEV/24.(SISTEMA PLENO)

ID:

més 1 (inicio)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 1,0105% 1,0105% 1,0105% 2,0210% 1,3473% 3,3683% 1,3473% 4,7156% 1,0105% 5,7261% 1,0107% 6,7368% 6,7368%
02 |Canteiro de obra 1,9573% 1,9573% 3,9147% 5,8720% 5,8720% 5,8720% 5,8720% 0,6526% 6,5246% 6,5246%
03 [Movimento de terra 1,8062% 1,8062% 0,4516% 2,2578% 2,2578% 2,2578% 2,2578% 2,2578% 2,2578%
04 |Transportes 0,4020% 0,4020% 0,4271% 0,8291% 0,4271% 1,2562% 0,4271% 1,6833% 0,4271% 2,1104% 0,4022% 2,5126% 2,5126%
05 [Servicos complementares 3,5596% 3,5596% 3,7821% 7,3417% 3,7821% 11,1238% 3,7821% 14,9059% 3,7821% 18,6880% 3,5601% 22,2481% 22,2481%
06 [Galerias, drenos e conexos 0,6480% 0,6480% 0,9720% 1,6200% 0,9720% 2,5920% 0,3240% 2,9160% 0,3243% 3,2403% 3,2403%
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 [InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 2,8983% 2,8983% 4,3474% 7,2457% 7,2457% 14,4914% 11,5932% 26,0846% 2,8985% || 28,9831% 28,9831% 28,9831%
17 |Pinturas 1,8820% 1,8820% 2,8231% 4,7051% 2,8231% 7,5282% 1,8822% 9,4104% 9,4104%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 |Equipamentos 2,8937% 2,8937% 2,8937% 5,7874% 2,8937% 8,6811% 2,8937% 11,5748% 2,8937% 14,4685% 3,6173% 18,0858% 18,0858%
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 14,53% 14,53% 17,48% 32,01% 18,55% 50,56% 23,84% 74,40% 14,16% 88,56% 11,44% 100,00% 100,00%
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