
180 DIAS

FEV/24.(SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: Santa Casa da Misericórdia do Rio e Janeiro  -  Endereço: Rua Santa Luzia - nº 206 - Centro  -  Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA:  Manutenção e reparos no telhado.

ORÇAMENTOS:   D040.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,9448% 0,9448% 0,9448% 1,8896% 1,2597% 3,1493% 1,2597% 4,4090% 0,9448% 5,3538% 0,9449% 6,2987% 6,2987%

02 Canteiro de obra 1,9231% 1,9231% 3,8463% 5,7694% 5,7694% 5,7694% 5,7694% 0,6412% 6,4106% 6,4106%

03 Movimento de terra 1,6655% 1,6655% 0,4164% 2,0819% 2,0819% 2,0819% 2,0819% 2,0819% 2,0819%

04 Transportes 0,4245% 0,4245% 0,4510% 0,8755% 0,4510% 1,3265% 0,4510% 1,7775% 0,4510% 2,2285% 0,4249% 2,6534% 2,6534%

05 Serviços complementares 3,5869% 3,5869% 3,8111% 7,3980% 3,8111% 11,2091% 3,8111% 15,0202% 3,8111% 18,8313% 3,5874% 22,4187% 22,4187%

06 Galerias, drenos e conexos 0,6767% 0,6767% 1,0150% 1,6917% 1,0150% 2,7067% 0,3383% 3,0450% 0,3385% 3,3835% 3,3835%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 2,8426% 2,8426% 4,2639% 7,1065% 7,1065% 14,2130% 11,3705% 25,5835% 2,8428% 28,4263% 28,4263% 28,4263%

17 Pinturas 1,8364% 1,8364% 2,7546% 4,5910% 2,7546% 7,3456% 1,8366% 9,1822% 9,1822%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 3,1396% 3,1396% 3,0726% 6,2122% 3,0726% 9,2848% 3,1779% 12,4627% 3,0152% 15,4779% 3,6664% 19,1443% 19,1443%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 14,53% 14,53% 17,48% 32,01% 18,55% 50,56% 23,84% 74,40% 14,16% 88,56% 11,44% 100,00% 100,00%

     Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

   Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publica
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