
180 DIAS

FEV/24.(SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: Santa Casa da Misericórdia do Rio e Janeiro  -  Endereço: Rua Santa Luzia - nº 206 - Centro  -  Município: Rio de Janeiro.

NATUREZA:  Manutenção e reparos no telhado.

ORÇAMENTOS:   P040.001 a 004/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,0105% 1,0105% 1,0105% 2,0210% 1,3473% 3,3683% 1,3473% 4,7156% 1,0105% 5,7261% 1,0107% 6,7368% 6,7368%

02 Canteiro de obra 1,9573% 1,9573% 3,9147% 5,8720% 5,8720% 5,8720% 5,8720% 0,6526% 6,5246% 6,5246%

03 Movimento de terra 1,8062% 1,8062% 0,4516% 2,2578% 2,2578% 2,2578% 2,2578% 2,2578% 2,2578%

04 Transportes 0,4020% 0,4020% 0,4271% 0,8291% 0,4271% 1,2562% 0,4271% 1,6833% 0,4271% 2,1104% 0,4022% 2,5126% 2,5126%

05 Serviços complementares 3,5596% 3,5596% 3,7821% 7,3417% 3,7821% 11,1238% 3,7821% 14,9059% 3,7821% 18,6880% 3,5601% 22,2481% 22,2481%

06 Galerias, drenos e conexos 0,6480% 0,6480% 0,9720% 1,6200% 0,9720% 2,5920% 0,3240% 2,9160% 0,3243% 3,2403% 3,2403%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 2,8983% 2,8983% 4,3474% 7,2457% 7,2457% 14,4914% 11,5932% 26,0846% 2,8985% 28,9831% 28,9831% 28,9831%

17 Pinturas 1,8820% 1,8820% 2,8231% 4,7051% 2,8231% 7,5282% 1,8822% 9,4104% 9,4104%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos 2,8937% 2,8937% 2,8937% 5,7874% 2,8937% 8,6811% 2,8937% 11,5748% 2,8937% 14,4685% 3,6173% 18,0858% 18,0858%

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 14,53% 14,53% 17,48% 32,01% 18,55% 50,56% 23,84% 74,40% 14,16% 88,56% 11,44% 100,00% 100,00%
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