Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Publica

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Santa Casa da Misericérdia do Rio e Janeiro - Enderego: Rua Santa Luzia - n° 206 - Centro - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Manutencdo e reparos no telhado.
ORCAMENTOS: D040.001 a 004/24.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

180 DIAS
FEV/24.(SISTEMA DESONERADO)

ID:

més 1 (inicio)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 0,9448% 0,9448% 0,9448% 1,8896% 1,2597% 3,1493% 1,2597% 4,4090% 0,9448% 5,3538% 0,9449% 6,2987% 6,2987%
02 |Canteiro de obra 1,9231% 1,9231% 3,8463% 5,7694% 5,7694% 5,7694% 5,7694% 0,6412% 6,4106% 6,4106%
03 [Movimento de terra 1,6655% 1,6655% 0,4164% 2,0819% 2,0819% 2,0819% 2,0819% 2,0819% 2,0819%
04 |Transportes 0,4245% 0,4245% 0,4510% 0,8755% 0,4510% 1,3265% 0,4510% 1,7775% 0,4510% 2,2285% 0,4249% 2,6534% 2,6534%
05 [Servicos complementares 3,5869% 3,5869% 3,8111% 7,3980% 3,8111% 11,2091% 3,8111% 15,0202% 3,8111% 18,8313% 3,5874% 22,4187% 22,4187%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,6767% 0,6767% 1,0150% 1,6917% 1,0150% 2,7067% 0,3383% 3,0450% 0,3385% 3,3835% 3,3835%
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria
15 [InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 2,8426% 2,8426% 4,2639% 7,1065% 7,1065% 14,2130% 11,3705% 25,5835% 2,8428% || 28,4263% 28,4263% 28,4263%
17 |Pinturas 1,8364% 1,8364% 2,7546% 4,5910% 2,7546% 7,3456% 1,8366% 9,1822% 9,1822%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 |Equipamentos 3,1396% 3,1396% 3,0726% 6,2122% 3,0726% 9,2848% 3,1779% 12,4627% 3,0152% 15,4779% 3,6664% 19,1443% 19,1443%
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 14,53% 14,53% 17,48% 32,01% 18,55% 50,56% 23,84% 74,40% 14,16% 88,56% 11,44% 100,00% 100,00%
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