Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Secretaria de Estado de Trabalho e Renda - SETRAB - Endereco: Av. Erasmo Braga, n® 118, 2° Andar/Parte - Centro - Municipio:
NATUREZA: Reforma e adequacédo do 2° pavimento do Edificio Estacio de Sa.

ORCAMENTOS: D058.001 a 004/23

Rio de Janeiro.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

MAR./24 (SISTEMA DESONERADO)

180 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 0,8839% 0,8839% 0,8839% 1,7678% 1,1786% 2,9464% 1,1786% 4,1250% 0,8839% 5,0089% 0,8842% 5,8931% 5,8931%
02 |Canteiro de obra 0,0968% 0,0968% 0,0121% 0,1089% 0,1089% 0,1089% 0,1089% 0,0121% 0,1210% 0,1210%
03 [Movimento de terra
04 |Transportes 2,2997% 2,2997% 2,4434% 4,7431% 2,4434% 7,1865% 2,4434% 9,6299% 2,4434% 12,0733% 2,3000% 14,3733% 14,3733%
05 [Servicos complementares 3,1032% 3,1032% 3,2394% 6,3426% 3,2686% 9,6112% 3,2784% 12,8896% 3,3562% 16,2458% 3,2106% 19,4564% 19,4564%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,9286% 0,9286% 1,3929% 2,3215% 1,3929% 3,7144% 0,4643% 4,1787% 0,4643% 4,6430% 4,6430% 4,6430%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,5149% 3,5149% 5,2724% 8,7873% 7,0299% 15,8172% 10,5449% 26,3621% 5,2724% 31,6345% 3,5154% 35,1499% 35,1499%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3735% 0,3735% 0,6225% 0,9960% 0,6225% 1,6185% 0,4980% 2,1165% 0,3735% 2,4900% 2,4900%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 0,2176% 0,2176% 0,6530% 0,8706% 1,0883% 1,9589% 1,0883% 3,0472% 0,8706% 3,9178% 0,4356% 4,3534% 4,3534%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 0,0727% 0,0727% 0,1273% 0,2000% 0,1273% 0,3273% 0,0365% 0,3638% 0,3638% 0,3638% 0,3638%
17 |Pinturas 1,1827% 1,1827% 3,2256% 4,4083% 3,2256% 7,6339% 3,1184% 10,7523% 10,7523%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,2403% 0,2403% 0,2403% 0,4806% 0,6008% 1,0814% 0,6008% 1,6822% 0,7213% 2,4035% 2,4035%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 11,12% 11,12% 14,64% 25,76% 18,57% 44,33% 23,48% 67,81% 17,62% 85,43% 14,57% 100,00% 100,00%
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