Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Secretaria de Estado de Trabalho e Renda - SETRAB - Endereco: Av. Erasmo Braga, n® 118, 2° Andar/Parte - Centro - Municipio:
NATUREZA: Reforma e adequacédo do 2° pavimento do Edificio Estacio de Sa.

ORCAMENTOS: P058.001 a 004/23

Rio de Janeiro.

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

ID:

més 1 (inicio)

MAR./24 (SISTEMA PLENO)

180 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 0,9425% 0,9425% 0,9425% 1,8850% 1,2566% 3,1416% 1,2566% 4,3982% 0,9425% 5,3407% 0,9427% 6,2834% 6,2834%
02 |Canteiro de obra 0,0960% 0,0960% 0,0120% 0,1080% 0,1080% 0,1080% 0,1080% 0,0121% 0,1201% 0,1201%
03 [Movimento de terra
04 |Transportes 2,2557% 2,2557% 2,3967% 4,6524% 2,3967% 7,0491% 2,3967% 9,4458% 2,3967% 11,8425% 2,2562% 14,0987% 14,0987%
05 [Servicos complementares 3,1892% 3,1892% 3,3885% 6,5777% 3,3885% 9,9662% 3,3885% 13,3547% 3,3885% 16,7432% 3,1895% 19,9327% 19,9327%
06 |Galerias, drenos e conexos
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,9062% 0,9062% 1,3594% 2,2656% 1,3594% 3,6250% 0,4531% 4,0781% 0,4533% 4,5314% 4,5314% 4,5314%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,4418% 3,4418% 5,1627% 8,6045% 6,8836% 15,4881% 10,3254% 25,8135% 5,1627% 30,9762% 3,4420% 34,4182% 34,4182%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3635% 0,3635% 0,6059% 0,9694% 0,6059% 1,5753% 0,4847% 2,0600% 0,3638% 2,4238% 2,4238%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 0,2201% 0,2201% 0,6604% 0,8805% 1,1006% 1,9811% 1,1006% 3,0817% 0,8805% 3,9622% 0,4405% 4,4027% 4,4027%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 0,0724% 0,0724% 0,1267% 0,1991% 0,1267% 0,3258% 0,0362% 0,3620% 0,3620% 0,3620% 0,3620%
17 |Pinturas 1,2247% 1,2247% 3,3401% 4,5648% 3,3401% 7,9049% 3,2288% 11,1337% 11,1337%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,2292% 0,2292% 0,2292% 0,4584% 0,5732% 1,0316% 0,5732% 1,6048% 0,6880% 2,2928% 2,2928%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 11,12% 11,12% 14,64% 25,76% 18,57% 44,33% 23,48% 67,81% 17,62% 85,43% 14,57% 100,00% 100,00%
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