
180 DIAS

MAR./24 (SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL:  Secretaria de Estado de Trabalho e Renda - SETRAB -  Endereço: Av. Erasmo Braga, nº  118, 2º Andar/Parte -  Centro  -  Município:  Rio  de  Janeiro.

NATUREZA:  Reforma e adequação do 2º pavimento do Edifício Estácio de Sá.

ORÇAMENTOS:  D058.001 a 004/23

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,8839% 0,8839% 0,8839% 1,7678% 1,1786% 2,9464% 1,1786% 4,1250% 0,8839% 5,0089% 0,8842% 5,8931% 5,8931%

02 Canteiro de obra 0,0968% 0,0968% 0,0121% 0,1089% 0,1089% 0,1089% 0,1089% 0,0121% 0,1210% 0,1210%

03 Movimento de terra

04 Transportes 2,2997% 2,2997% 2,4434% 4,7431% 2,4434% 7,1865% 2,4434% 9,6299% 2,4434% 12,0733% 2,3000% 14,3733% 14,3733%

05 Serviços complementares 3,1032% 3,1032% 3,2394% 6,3426% 3,2686% 9,6112% 3,2784% 12,8896% 3,3562% 16,2458% 3,2106% 19,4564% 19,4564%

06 Galerias, drenos e conexos

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,9286% 0,9286% 1,3929% 2,3215% 1,3929% 3,7144% 0,4643% 4,1787% 0,4643% 4,6430% 4,6430% 4,6430%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,5149% 3,5149% 5,2724% 8,7873% 7,0299% 15,8172% 10,5449% 26,3621% 5,2724% 31,6345% 3,5154% 35,1499% 35,1499%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3735% 0,3735% 0,6225% 0,9960% 0,6225% 1,6185% 0,4980% 2,1165% 0,3735% 2,4900% 2,4900%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,2176% 0,2176% 0,6530% 0,8706% 1,0883% 1,9589% 1,0883% 3,0472% 0,8706% 3,9178% 0,4356% 4,3534% 4,3534%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,0727% 0,0727% 0,1273% 0,2000% 0,1273% 0,3273% 0,0365% 0,3638% 0,3638% 0,3638% 0,3638%

17 Pinturas 1,1827% 1,1827% 3,2256% 4,4083% 3,2256% 7,6339% 3,1184% 10,7523% 10,7523%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,2403% 0,2403% 0,2403% 0,4806% 0,6008% 1,0814% 0,6008% 1,6822% 0,7213% 2,4035% 2,4035%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 11,12% 11,12% 14,64% 25,76% 18,57% 44,33% 23,48% 67,81% 17,62% 85,43% 14,57% 100,00% 100,00%
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