Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: Batalhdo da PMERJ - Prédio Viva Rio - Endereco: Rua Alberto de Campos, n® 12 - Bairro de Ipanema - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reformas e adequag¢des no 3° pavimento - Prédio Viva Rio.

ORCAMENTOS: D082.001 a 004/24

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
ID:
més 1 (inicio)

180 DIAS

ABR/24. (SISTEMA DESONERADO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 0,3870% 0,3870% 0,3870% 0,7740% 0,5160% 1,2900% 0,5160% 1,8060% 0,3870% 2,1930% 0,3871% 2,5801% 2,5801%
02 |Canteiro de obra 0,4712% 0,4712% 0,0589% 0,5301% 0,5301% 0,5301% 0,5301% 0,0589% 0,5890% 0,5890%
03 |Movimento de terra
04 |Transportes 0,2179% 0,2179% 0,2315% 0,4494% 0,2315% 0,6809% 0,2315% 0,9124% 0,2315% 1,1439% 0,2184% 1,3623% 1,3623%
05 [Servicos complementares 1,4487% 1,4487% 1,5392% 2,9879% 1,5392% 4,5271% 1,5392% 6,0663% 1,5392% 7,6055% 1,4491% 9,0546% 9,0546%
06 [Galerias, drenos e conexos 0,3748% 0,3748% 0,2499% 0,6247% 0,6247% 0,6247% 0,6247% 0,6247%
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins 0,0102% 0,0102% 0,0153% 0,0255% 0,0153% 0,0408% 0,0051% 0,0459% 0,0052% 0,0511% 0,0511%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 0,1253% 0,1253% 0,1253% 0,2506% 0,2506% 0,5012% 0,1254% 0,6266% 0,6266% 0,6266% 0,6266%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 4,7427% 4,7427% 9,4855% 14,2282% 1,5811% 15,8093% 15,8093% 15,8093% 15,8093%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,4334% 3,4334% 6,8669% 10,3003% 6,8669% 17,1672% 3,4334% || 20,6006% | 2,2892% | 22,8898% 22,8898%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,4812% 1,4812% 2,9625% 4,4437% 4,4438% 8,8875% 4,4438% 13,3313% 1,4815% 14,8128% 14,8128%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 0,7826% 0,7826% 1,5652% 2,3478% 1,9565% 4,3043% 1,5652% 5,8695% 1,1739% 7,0434% 0,7827% 7,8261% 7,8261%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 1,4258% 1,4258% 1,4050% 2,8308% 2,1075% 4,9383% 5,5365% 10,4748% 2,7474% || 13,2222% || 0,6887% || 13,9109% 13,9109%
17 |Pinturas 0,2735% 0,2735% 0,7460% 1,0195% 0,7460% 1,7655% 0,7212% 2,4867% 2,4867%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,7375% 0,7375% 0,7375% 1,4750% 1,8437% 3,3187% 1,8437% 5,1624% 2,2127% 7,3751% 7,3751%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 4,86% 4,86% 16,09% 20,95% 27,19% 48,14% 25,01% 73,15% 16,55% 89,70% 10,30% 100,00% 100,00%

PAGINA1/1




