Governo do Estado do Rio de Janeiro

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: Batalhdo da PMERJ - Prédio Viva Rio - Endereco: Rua Alberto de Campos, n® 12 - Bairro de Ipanema - Municipio: Rio de Janeiro.

NATUREZA: Reformas e adequag¢des no 3° pavimento - Prédio Viva Rio.

ORCAMENTOS: P082.001 a 004/24

TOTAL

PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL
ID:
més 1 (inicio)

180 DIAS

ABR/24. (SISTEMA PLENO)

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 0,4060% 0,4060% 0,4060% 0,8120% 0,5414% 1,3534% 0,5414% 1,8948% 0,4060% 2,3008% 0,4065% 2,7073% 2,7073%
02 |Canteiro de obra 0,4536% 0,4536% 0,0567% 0,5103% 0,5103% 0,5103% 0,5103% 0,0567% 0,5670% 0,5670%
03 |Movimento de terra
04 |Transportes 0,2146% 0,2146% 0,2280% 0,4426% 0,2280% 0,6706% 0,2280% 0,8986% 0,2280% 1,1266% 0,2148% 1,3414% 1,3414%
05 [Servicos complementares 1,4809% 1,4809% 1,5734% 3,0543% 1,5734% 4,6277% 1,5734% 6,2011% 1,5734% 7,7745% 1,4812% 9,2557% 9,2557%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,3544% 0,3544% 0,2364% 0,5908% 0,5908% 0,5908% 0,5908% 0,5908%
07 |Argamassas, injecoes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de pargues e jardins 0,0096% 0,0096% 0,0145% 0,0241% 0,0145% 0,0386% 0,0048% 0,0434% 0,0050% 0,0484% 0,0484%
10 |Fundacdes
11 |Estruturas 0,1198% 0,1198% 0,1198% 0,2396% 0,2397% 0,4793% 0,1201% 0,5994% 0,5994% 0,5994% 0,5994%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 4,7007% 4,7007% 9,4014% 14,1021% 1,5669% 15,6690% 15,6690% 15,6690% 15,6690%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,4858% 3,4858% 6,9717% 10,4575% 6,9717% 17,4292% 3,4858% | 20,9150% | 2,3243% | 23,2393% 23,2393%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 1,4524% 1,4524% 2,9049% 4,3573% 4,3574% 8,7147% 4,3574% 13,0721% 1,4528% 14,5249% 14,5249%
15 |InstalacBes elétricas, hidraulicas, sanitdrias e mecanicas 0,8123% 0,8123% 1,6246% 2,4369% 2,0308% 4,4677% 1,6246% 6,0923% 1,2184% 7,3107% 0,8125% 8,1232% 8,1232%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacédo 1,3691% 1,3691% 1,3691% 2,7382% 2,0536% 4,7918% 5,4764% 10,2682% 2,7382% || 13,0064% || 0,6846% || 13,6910% 13,6910%
17 |Pinturas 0,2853% 0,2853% 0,7781% 1,0634% 0,7781% 1,8415% 0,7523% 2,5938% 2,5938%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 0,7047% 0,7047% 0,7047% 1,4094% 1,7619% 3,1713% 1,7619% 4,9332% 2,1147% 7,0479% 7,0479%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacdo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 4,86% 4,86% 16,09% 20,95% 27,19% 48,14% 25,01% 73,15% 16,55% 89,70% 10,30% 100,00% 100,00%
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