
180 DIAS

ABR/24. (SISTEMA PLENO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL:  Batalhão da PMERJ - Prédio  Viva Rio  -  Endereço: Rua Alberto de Campos, nº 12 -  Bairro de Ipanema  -  Município:  Rio  de  Janeiro.

NATUREZA:  Reformas e adequações no 3º pavimento - Prédio  Viva Rio.

ORÇAMENTOS:  P082.001 a 004/24

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,4060% 0,4060% 0,4060% 0,8120% 0,5414% 1,3534% 0,5414% 1,8948% 0,4060% 2,3008% 0,4065% 2,7073% 2,7073%

02 Canteiro de obra 0,4536% 0,4536% 0,0567% 0,5103% 0,5103% 0,5103% 0,5103% 0,0567% 0,5670% 0,5670%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,2146% 0,2146% 0,2280% 0,4426% 0,2280% 0,6706% 0,2280% 0,8986% 0,2280% 1,1266% 0,2148% 1,3414% 1,3414%

05 Serviços complementares 1,4809% 1,4809% 1,5734% 3,0543% 1,5734% 4,6277% 1,5734% 6,2011% 1,5734% 7,7745% 1,4812% 9,2557% 9,2557%

06 Galerias, drenos e conexos 0,3544% 0,3544% 0,2364% 0,5908% 0,5908% 0,5908% 0,5908% 0,5908%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,0096% 0,0096% 0,0145% 0,0241% 0,0145% 0,0386% 0,0048% 0,0434% 0,0050% 0,0484% 0,0484%

10 Fundações

11 Estruturas 0,1198% 0,1198% 0,1198% 0,2396% 0,2397% 0,4793% 0,1201% 0,5994% 0,5994% 0,5994% 0,5994%

12 Alvenarias e paredes divisórias 4,7007% 4,7007% 9,4014% 14,1021% 1,5669% 15,6690% 15,6690% 15,6690% 15,6690%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,4858% 3,4858% 6,9717% 10,4575% 6,9717% 17,4292% 3,4858% 20,9150% 2,3243% 23,2393% 23,2393%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,4524% 1,4524% 2,9049% 4,3573% 4,3574% 8,7147% 4,3574% 13,0721% 1,4528% 14,5249% 14,5249%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,8123% 0,8123% 1,6246% 2,4369% 2,0308% 4,4677% 1,6246% 6,0923% 1,2184% 7,3107% 0,8125% 8,1232% 8,1232%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,3691% 1,3691% 1,3691% 2,7382% 2,0536% 4,7918% 5,4764% 10,2682% 2,7382% 13,0064% 0,6846% 13,6910% 13,6910%

17 Pinturas 0,2853% 0,2853% 0,7781% 1,0634% 0,7781% 1,8415% 0,7523% 2,5938% 2,5938%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,7047% 0,7047% 0,7047% 1,4094% 1,7619% 3,1713% 1,7619% 4,9332% 2,1147% 7,0479% 7,0479%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 4,86% 4,86% 16,09% 20,95% 27,19% 48,14% 25,01% 73,15% 16,55% 89,70% 10,30% 100,00% 100,00%
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