
180 DIAS

ABR/24. (SISTEMA DESONERADO)

RESPONSÁVEL

ID:

mês 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL:  Batalhão da PMERJ - Prédio  Viva Rio  -  Endereço: Rua Alberto de Campos, nº 12 -  Bairro de Ipanema  -  Município:  Rio  de  Janeiro.

NATUREZA:  Reformas e adequações no 3º pavimento - Prédio  Viva Rio.

ORÇAMENTOS:  D082.001 a 004/24

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,3870% 0,3870% 0,3870% 0,7740% 0,5160% 1,2900% 0,5160% 1,8060% 0,3870% 2,1930% 0,3871% 2,5801% 2,5801%

02 Canteiro de obra 0,4712% 0,4712% 0,0589% 0,5301% 0,5301% 0,5301% 0,5301% 0,0589% 0,5890% 0,5890%

03 Movimento de terra

04 Transportes 0,2179% 0,2179% 0,2315% 0,4494% 0,2315% 0,6809% 0,2315% 0,9124% 0,2315% 1,1439% 0,2184% 1,3623% 1,3623%

05 Serviços complementares 1,4487% 1,4487% 1,5392% 2,9879% 1,5392% 4,5271% 1,5392% 6,0663% 1,5392% 7,6055% 1,4491% 9,0546% 9,0546%

06 Galerias, drenos e conexos 0,3748% 0,3748% 0,2499% 0,6247% 0,6247% 0,6247% 0,6247% 0,6247%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins 0,0102% 0,0102% 0,0153% 0,0255% 0,0153% 0,0408% 0,0051% 0,0459% 0,0052% 0,0511% 0,0511%

10 Fundações

11 Estruturas 0,1253% 0,1253% 0,1253% 0,2506% 0,2506% 0,5012% 0,1254% 0,6266% 0,6266% 0,6266% 0,6266%

12 Alvenarias e paredes divisórias 4,7427% 4,7427% 9,4855% 14,2282% 1,5811% 15,8093% 15,8093% 15,8093% 15,8093%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 3,4334% 3,4334% 6,8669% 10,3003% 6,8669% 17,1672% 3,4334% 20,6006% 2,2892% 22,8898% 22,8898%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 1,4812% 1,4812% 2,9625% 4,4437% 4,4438% 8,8875% 4,4438% 13,3313% 1,4815% 14,8128% 14,8128%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,7826% 0,7826% 1,5652% 2,3478% 1,9565% 4,3043% 1,5652% 5,8695% 1,1739% 7,0434% 0,7827% 7,8261% 7,8261%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 1,4258% 1,4258% 1,4050% 2,8308% 2,1075% 4,9383% 5,5365% 10,4748% 2,7474% 13,2222% 0,6887% 13,9109% 13,9109%

17 Pinturas 0,2735% 0,2735% 0,7460% 1,0195% 0,7460% 1,7655% 0,7212% 2,4867% 2,4867%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 0,7375% 0,7375% 0,7375% 1,4750% 1,8437% 3,3187% 1,8437% 5,1624% 2,2127% 7,3751% 7,3751%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 4,86% 4,86% 16,09% 20,95% 27,19% 48,14% 25,01% 73,15% 16,55% 89,70% 10,30% 100,00% 100,00%
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