
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE ABR./24 - ( SISTEMA DESONERADO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMÓVEL: FAETEC - UNIDADE DE ENSINO RESTAURANTE ESCOLA -  ENDEREÇO: RUA ALBERTO DE CAMPOS, Nº 12 - IPANEMA -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

ORÇAMENTOS: D081.001 à 003/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,7966% 0,7966% 0,7966% 1,5932% 0,7966% 2,3898% 0,7967% 3,1865% 3,1865%

02 Canteiro de obra 0,6421% 0,6421% 0,8027% 1,4448% 1,4448% 0,1606% 1,6054% 1,6054%

03 Movimento de terra 0,0378% 0,0378% 0,0884% 0,1262% 0,1262% 0,1262% 0,1262%

04 Transportes 1,2142% 1,2142% 1,2142% 2,4284% 1,2142% 3,6426% 1,2142% 4,8568% 4,8568%

05 Serviços complementares 7,2150% 7,2150% 5,1536% 12,3686% 4,1228% 16,4914% 4,1230% 20,6144% 20,6144%

06 Galerias, drenos e conexos 0,6542% 0,6542% 0,5607% 1,2149% 0,4673% 1,6822% 0,1871% 1,8693% 1,8693%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 3,2467% 3,2467% 3,7105% 6,9572% 1,3914% 8,3486% 0,9278% 9,2764% 9,2764%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,5294% 0,5294% 1,0588% 1,5882% 1,0590% 2,6472% 2,6472% 2,6472%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,4585% 1,4585% 5,8342% 7,2927% 5,8342% 13,1269% 1,4587% 14,5856% 14,5856%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3910% 0,3910% 1,1732% 1,5642% 1,5642% 3,1284% 0,7823% 3,9107% 3,9107%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 4,0414% 4,0414% 6,0622% 10,1036% 6,0622% 16,1658% 4,0416% 20,2074% 20,2074%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,7880% 0,7880% 0,7880% 1,1820% 1,9700% 1,9700%

17 Pinturas 4,2062% 4,2062% 2,8042% 7,0104% 7,0104%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,6265% 1,6265% 3,2531% 4,8796% 3,2533% 8,1329% 8,1329%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 20,23% 20,23% 28,87% 49,10% 29,97% 79,07% 20,93% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE VIVA RIO (PPG RESTAURANTE ESCOLA FAETEC).
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