
 

                             Governo do Estado do Rio de Janeiro PRAZO   120 DIAS

                         Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras MES BASE ABR./24 - ( SISTEMA PLENO)

                 Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro REPONSAVEL

I D.

mes 1 (início)

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: FAETEC - UNIDADE DE ENSINO RESTAURANTE ESCOLA -  ENDEREÇO: RUA ALBERTO DE CAMPOS, Nº 12 - IPANEMA -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

ORÇAMENTOS: P081.001 à 003/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,8563% 0,8563% 0,8563% 1,7126% 0,8563% 2,5689% 0,8563% 3,4252% 3,4252%

02 Canteiro de obra 0,6513% 0,6513% 0,8141% 1,4654% 1,4654% 0,1629% 1,6283% 1,6283%

03 Movimento de terra 0,0411% 0,0411% 0,0961% 0,1372% 0,1372% 0,1372% 0,1372%

04 Transportes 1,1878% 1,1878% 1,1878% 2,3756% 1,1878% 3,5634% 1,1881% 4,7515% 4,7515%

05 Serviços complementares 7,2055% 7,2055% 5,1468% 12,3523% 4,1174% 16,4697% 4,1175% 20,5872% 20,5872%

06 Galerias, drenos e conexos 0,6232% 0,6232% 0,5342% 1,1574% 0,4451% 1,6025% 0,1782% 1,7807% 1,7807%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas 3,1805% 3,1805% 3,6349% 6,8154% 1,3630% 8,1784% 0,9089% 9,0873% 9,0873%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,5352% 0,5352% 1,0705% 1,6057% 1,0706% 2,6763% 2,6763% 2,6763%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,4962% 1,4962% 5,9851% 7,4813% 5,9851% 13,4664% 1,4964% 14,9628% 14,9628%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,3794% 0,3794% 1,1384% 1,5178% 1,5178% 3,0356% 0,7591% 3,7947% 3,7947%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 4,0433% 4,0433% 6,0650% 10,1083% 6,0650% 16,1733% 4,0436% 20,2169% 20,2169%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,7901% 0,7901% 0,7901% 1,1852% 1,9753% 1,9753%

17 Pinturas 4,3491% 4,3491% 2,8995% 7,2486% 7,2486%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,5454% 1,5454% 3,0908% 4,6362% 3,0910% 7,7272% 7,7272%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 20,20% 20,20% 28,86% 49,06% 30,05% 79,11% 20,89% 100,00% 100,00%

TOTAL COM BDI

NATUREZA DE SERVIÇO: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DE RESTAURANTE VIVA RIO (PPG RESTAURANTE ESCOLA FAETEC).
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