Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.

mes 1 (inicio)

120 DIAS
ABR./24 - ( SISTEMA PLENO)

IMOVEL: FAETEC - UNIDADE DE ENSINO RESTAURANTE ESCOLA - ENDERECO: RUA ALBERTO DE CAMPOS, N° 12 - IPANEMA - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO.
NATUREZA DE SERVIGO: REFORMA PARA IMPLANTAGAO DE RESTAURANTE VIVA RIO (PPG RESTAURANTE ESCOLA FAETEC).

ORCAMENTOS: P081.001 & 003/24.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,8563% 0,8563% 0,8563% 1,7126% 0,8563% 2,5689% 0,8563% 3,4252% 3,4252%
02 |Canteiro de obra 0,6513% 0,6513% 0,8141% 1,4654% 1,4654% 0,1629% 1,6283% 1,6283%
03 |Movimento de terra 0,0411% 0,0411% 0,0961% 0,1372% 0,1372% 0,1372% 0,1372%
04 [Transportes 1,1878% 1,1878% 1,1878% 2,3756% 1,1878% 3,5634% 1,1881% 4,7515% 4,7515%
05 |Servicos complementares 7,2055% 7,2055% 5,1468% 12,3523% 4,1174% 16,4697% 4,1175% 20,5872% 20,5872%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,6232% 0,6232% 0,5342% 1,1574% 0,4451% 1,6025% 0,1782% 1,7807% 1,7807%
07 |Argamassas, injectes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servigos de pargues e jardins
10 |Fundacbes
11 |Estruturas 3,1805% 3,1805% 3,6349% 6,8154% 1,3630% 8,1784% 0,9089% 9,0873% 9,0873%
12 |Alvenarias e paredes divisorias 0,5352% 0,5352% 1,0705% 1,6057% 1,0706% 2,6763% 2,6763% 2,6763%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,4962% 1,4962% 5,9851% 7,4813% 5,9851% 13,4664% 1,4964% 14,9628% 14,9628%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3794% 0,3794% 1,1384% 1,5178% 1,5178% 3,0356% 0,7591% 3,7947% 3,7947%
15 [Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 4,0433% 4,0433% 6,0650% 10,1083% 6,0650% 16,1733% 4,0436% 20,2169% 20,2169%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,7901% 0,7901% 0,7901% 1,1852% 1,9753% 1,9753%
17 |Pinturas 4,3491% 4,3491% 2,8995% 7,2486% 7,2486%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,5454% 1,5454% 3,0908% 4,6362% 3,0910% 7,7272% 7,7272%
19 [Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 20,20% 20,20% 28,86% 49,06% 30,05% 79,11% 20,89% 100,00% 100.00%
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