Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO
IMOVEL: FAETEC - UNIDADE DE ENSINO RESTAURANTE ESCOLA - ENDEREGO: RUA ALBERTO DE CAMPOS, N° 12 - IPANEMA - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO.
NATUREZA DE SERVICO: REFORMA PARA IMPLANTAGAO DE RESTAURANTE VIVA RIO (PPG RESTAURANTE ESCOLA FAETEC).

ORCAMENTOS: D081.001 a 003/24.

I D.

mes 1 (inicio)

ABR./24 - ( SISTEMA DESONERADO)

120 DIAS

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritorio, laboratorio e campo 0,7966% 0,7966% 0,7966% 1,5932% 0,7966% 2,3898% 0,7967% 3,1865% 3,1865%
02 [Canteiro de obra 0,6421% 0,6421% 0,8027% 1,4448% 1,4448% 0,1606% 1,6054% 1,6054%
03 |Movimento de terra 0,0378% 0,0378% 0,0884% 0,1262% 0,1262% 0,1262% 0,1262%
04 [Transportes 1,2142% 1,2142% 1,2142% 2,4284% 1,2142% 3,6426% 1,2142% 4,8568% 4,8568%
05 |Servicos complementares 7,2150% 7,2150% 5,1536% 12,3686% 4,1228% 16,4914% 4,1230% 20,6144% 20,6144%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,6542% 0,6542% 0,5607% 1,2149% 0,4673% 1,6822% 0,1871% 1,8693% 1,8693%
07 |Argamassas, injectes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servigos de pargues e jardins
10 |Fundacbes
11 |Estruturas 3,2467% 3,2467% 3,7105% 6,9572% 1,3914% 8,3486% 0,9278% 9,2764% 9,2764%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 0,5294% 0,5294% 1,0588% 1,5882% 1,0590% 2,6472% 2,6472% 2,6472%
13 [Revestimentos de pisos paredes e tetos 1,4585% 1,4585% 5,8342% 7,2927% 5,8342% 13,1269% 1,4587% 14,5856% 14,5856%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,3910% 0,3910% 1,1732% 1,5642% 1,5642% 3,1284% 0,7823% 3,9107% 3,9107%
15 [Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 4,0414% 4,0414% 6,0622% 10,1036% 6,0622% 16,1658% 4,0416% 20,2074% 20,2074%
16 [Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo 0,7880% 0,7880% 0,7880% 1,1820% 1,9700% 1,9700%
17 |Pinturas 4,2062% 4,2062% 2,8042% 7,0104% 7,0104%
18 [Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,6265% 1,6265% 3,2531% 4,8796% 3,2533% 8,1329% 8,1329%
19 [Equipamentos
20 [Precos rodoviarios
21 |lluminacéo publica
22 |Reflorestamento e exploracéo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 20,23% 20,23% 28,87% 49,10% 29,97% 79,07% 20,93% 100,00% 100.00%
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