Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: 03.102.113 - EE. no BAIRRO SANTO ANTONIO - ENDEREGO: Rua Antonio Guedes, s/n° - Bairro Santo Antonio - MUNICIPIO: Duque de Caxias.

NATUREZA DE SERVICO: Construgao.
ORCAMENTOS: P026.001 a 005/25.

30 DIAS 60 DIAS 120 DIAS 150 DIAS
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC
01 [Servicos de escritorio, laboratoério e campo 0,2731% 0,2731% 0,3642% 0,6373% 0,3642% 1,0015% 0,3642% 1,3657% 0,3642% 1,7299%
02 [Canteiro de obra 0,4413% 0,4413% 0,2206% 0,6619% 0,6619% 0,6619% 0,6619%
03 |Movimento de terra 0,0250% 0,0250% 0,0679% 0,0929% 0,2263% 0,3192% 0,1277% 0,4469% 0,1131% 0,5600%
04 [Transportes 0,0117% 0,0117% 0,0235% 0,0352% 0,0379% 0,0731% 0,0413% 0,1144% 0,0479% 0,1623%
05 [Servicos complementares 0,3169% 0,3169% 0,5281% 0,8450%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,0983% 0,0983%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacoes
08 [Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundacées 0,3126% 0,3126% 0,5368% 0,8494% 1,1892% 2,0386% 1,1892% 3,2278% 0,1701% 3,3979%
11 [Estruturas 1,2955% 1,2955% 3,4549% 4,7504% 3,7428% 8,4932% 2,8791% 11,3723% 2,8791% 14,2514%
12 [Alvenarias e paredes divisérias 0,2088% 0,2088% 0,4698% 0,6786%
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,5554% 0,5554% 1,6662% 2,2216%
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,2708% 0,2708% 0,4739% 0,7447% 0,4739% 1,2186%
15 |Instalacdes elétricas, hidraulicas, sanitirias e mecinicas 0,4369% 0,4369% 0,5243% 0,9612%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacio 0,2547% 0,2547%
17 |Pinturas
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos
19 |Equipamentos
20 [Precos rodoviarios 0,0419% 0,0419% 0,0838% 0,1257% 0,0838% 0,2095% 0,0838% 0,2933%
21 [Iluminacio publica
22 |Reflorestamento e exploraciio vegetal
VALOR TOTAL COM BDI 2,36% 2,36% 4,71% 7,07% 5,92% 12,99% 6,68% 19,67% 7,67% 27,34%
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TOTAL
PRAZO
MES BASE

RESPONSAVEL

Registro CREA-RJ.

360 DIAS

MAR/25.(SISTEMA PLENO)

180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS TOTAL %
% %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC % %AC

0,3642% 2,0941% 0,3642% 2,4583% 0,3642% 2,8225% 0,3642% 3,1867% 0,3642% 3,5509% 0,3642% 3,9151% 0,6374% 4,5525% 4,5525%
0,6619% 0,6619% 0,6619% 0,6619% 0,6619% 0,6619% 0,0737% 0,7356% 0,7356%
0,1131% 0,6731% 0,1149% 0,7880% 0,1149% 0,9029% 0,1137% 1,0166% 0,1152% 1,1318% 1,1318% 1,1318% 1,1318%
0,0476% 0,2099% 0,0542% 0,2641% 0,0542% 0,3183% 0,0536% 0,3719% 0,0540% 0,4259% 0,0535% 0,4794% 0,0541% 0,5335% 0,5335%
0,5281% 1,3731% 0,7394% 2,1125% 0,7394% 2,8519% 0,7394% 3,5913% 0,7394% 4,3307% 0,4225% 4,7532% 0,5287% 5,2819% 5,2819%
0,0983% 0,1966% 0,0983% 0,2949% 0,3443% 0,6392% 0,1844% 0,8236% 0,1844% 1,0080% 0,1598% 1,1678% 0,0620% 1,2298% 1,2298%
0,1548% 0,1548% 0,3483% 0,5031% 0,3483% 0,8514% 0,5418% 1,3932% 0,3483% 1,7415% 0,1935% 1,9350% 1,9350%
0,0970% 0,0970% 0,2426% 0,3396% 0,2911% 0,6307% 0,1941% 0,8248% 0,1458% 0,9706% 0,9706%
3,3979% 3,3979% 3,3979% 3,3979% 3,3979% 3,3979% 3,3979% 3,3979%
3,4549% 17,7063% 3,8867% 21,5930% 2,8791% 24,4721% 2,8791% 27,3512% 0,8637% 28,2149% 0,5762% 28,7911% 28,7911% 28,7911%
0,4959% 1,1745% 0,5351% 1,7096% 0,4829% 2,1925% 0,2088% 2,4013% 0,2090% 2,6103% 2,6103% 2,6103% 2,6103%
1,6662% 3,8878% 1,7217% 5,6095% 1,9439% 7,5534% 1,1108% 8,6642% 1,1108% 9,7750% 0,6664% 10,4414% 0,6668% 11,1082% 11,1082%
0,6093% 1,8279% 1,2863% 3,1142% 1,1509% 4,2651% 1,2186% 5,4837% 0,5416% 6,0253% 0,3385% 6,3638% 0,4065% 6,7703% 6,7703%
1,2234% 2,1846% 1,8352% 4,0198% 1,6954% 5,7152% 1,5380% 7,2532% 0,6991% 7,9523% 0,3495% 8,3018% 0,4374% 8,7392% 8,7392%
0,4075% 0,6622% 0,4457% 1,1079% 0,2419% 1,3498% 0,2547% 1,6045% 0,3056% 1,9101% 0,4330% 2,3431% 0,2041% 2,5472% 2,5472%
0,0453% 0,0453% 0,0907% 0,1360% 0,1133% 0,2493% 0,3401% 0,5894% 0,6349% 1,2243% 0,6349% 1,8592% 0,4084% 2,2676% 2,2676%
0,4436% 0,4436% 0,7394% 1,1830% 1,3310% 2,5140% 2,0705% 4,5845% 2,2184% 6,8029% 2,5142% 9,3171% 5,4727% 14,7898% 14,7898%
0,0628% 0,3561% 0,0419% 0,3980% 0,0210% 0,4190% 0,4190% 0,4190% 0,4190% 0,4190% 0,4190%
0,1093% 0,1093% 0,2187% 0,3280% 0,4375% 0,7655% 0,5469% 1,3124% 0,8754% 2,1878% 2,1878%
9,56% 36,90% 12,11% 49,01% 12,03% 61,04% 11,89% 72,93% 9,31% 82,24% 7,60% 89,84% 10,16% 100,00% 100,00%
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