
                                      Governo do Estado do Rio de Janeiro

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 

                           Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: 03.102.113 - EE. no BAIRRO SANTO ANTONIO -  ENDEREÇO: Rua Antonio Guedes, s/nº - Bairro Santo Antonio -  MUNICÍPIO:  Duque de Caxias.

NATUREZA DE SERVIÇO:  Construção.

ORÇAMENTOS: D026.001 a 005/25.

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 0,2637% 0,2637% 0,3516% 0,6153% 0,3516% 0,9669% 0,3516% 1,3185% 0,3516% 1,6701%

02 Canteiro de obra 0,4624% 0,4624% 0,2312% 0,6936% 0,6936% 0,6936% 0,6936%

03 Movimento de terra 0,0252% 0,0252% 0,0684% 0,0936% 0,2281% 0,3217% 0,1287% 0,4504% 0,1140% 0,5644%

04 Transportes 0,0123% 0,0123% 0,0246% 0,0369% 0,0396% 0,0765% 0,0432% 0,1197% 0,0500% 0,1697%

05 Serviços complementares 0,3361% 0,3361% 0,5602% 0,8963%

06 Galerias, drenos e conexos 0,1025% 0,1025%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações 0,3310% 0,3310% 0,5684% 0,8994% 1,2593% 2,1587% 1,2593% 3,4180% 0,1800% 3,5980%

11 Estruturas 1,2700% 1,2700% 3,4174% 4,6874% 3,6921% 8,3795% 2,8207% 11,2002% 2,8946% 14,0948%

12 Alvenarias e paredes divisórias 0,2109% 0,2109% 0,4746% 0,6855%

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos 0,5352% 0,5352% 1,6058% 2,1410%

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,2598% 0,2598% 0,4548% 0,7146% 0,4548% 1,1694%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 0,4482% 0,4482% 0,5379% 0,9861%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização 0,2557% 0,2557%

17 Pinturas

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários 0,0447% 0,0447% 0,0894% 0,1341% 0,0894% 0,2235% 0,0894% 0,3129%

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 2,36% 2,36% 4,71% 7,07% 5,92% 12,99% 6,68% 19,67% 7,67% 27,34%
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Governo do Estado do Rio de Janeiro TOTAL

PRAZO 360 DIAS

              Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro MES BASE MAR/25.(SISTEMA DESONERADO)
RESPONSAVEL

Registro CREA-RJ.

                      CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: 03.102.113 - EE. no BAIRRO SANTO ANTONIO -  ENDEREÇO: Rua Antonio Guedes, s/nº - Bairro Santo Antonio -  MUNICÍPIO:  Duque de Caxias.

NATUREZA DE SERVIÇO:  Construção.

ORÇAMENTOS: D026.001 a 005/25.

TOTAL %

%   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC %   %AC

0,3516% 2,0217% 0,3516% 2,3733% 0,3516% 2,7249% 0,3516% 3,0765% 0,3516% 3,4281% 0,3516% 3,7797% 0,6162% 4,3959% 4,3959%
0,6936% 0,6936% 0,6936% 0,6936% 0,6936% 0,6936% 0,0771% 0,7707% 0,7707%

0,1140% 0,6784% 0,1158% 0,7942% 0,1158% 0,9100% 0,1146% 1,0246% 0,1159% 1,1405% 1,1405% 1,1405% 1,1405%
0,0498% 0,2195% 0,0566% 0,2761% 0,0566% 0,3327% 0,0560% 0,3887% 0,0565% 0,4452% 0,0559% 0,5011% 0,0568% 0,5579% 0,5579%
0,5602% 1,4565% 0,7842% 2,2407% 0,7842% 3,0249% 0,7842% 3,8091% 0,7842% 4,5933% 0,4481% 5,0414% 0,5606% 5,6020% 5,6020%
0,1025% 0,2050% 0,1025% 0,3075% 0,3588% 0,6663% 0,1922% 0,8585% 0,1922% 1,0507% 0,1666% 1,2173% 0,0644% 1,2817% 1,2817%

0,1618% 0,1618% 0,3642% 0,5260% 0,3642% 0,8902% 0,5666% 1,4568% 0,3642% 1,8210% 0,2027% 2,0237% 2,0237%
0,0940% 0,0940% 0,2351% 0,3291% 0,2822% 0,6113% 0,1881% 0,7994% 0,1413% 0,9407% 0,9407%

3,5980% 3,5980% 3,5980% 3,5980% 3,5980% 3,5980% 3,5980% 3,5980%
3,5001% 17,5949% 3,9490% 21,5439% 2,9684% 24,5123% 3,0127% 27,5250% 0,9747% 28,4997% 0,7177% 29,2174% 0,3194% 29,5368% 29,5368%
0,5010% 1,1865% 0,5405% 1,7270% 0,4878% 2,2148% 0,2109% 2,4257% 0,2112% 2,6369% 2,6369% 2,6369% 2,6369%
1,6058% 3,7468% 1,6593% 5,4061% 1,8734% 7,2795% 1,0705% 8,3500% 1,0705% 9,4205% 0,6423% 10,0628% 0,6426% 10,7054% 10,7054%
0,5847% 1,7541% 1,2344% 2,9885% 1,1045% 4,0930% 1,1695% 5,2625% 0,5197% 5,7822% 0,3248% 6,1070% 0,3903% 6,4973% 6,4973%
1,2551% 2,2412% 1,8827% 4,1239% 1,7393% 5,8632% 1,5779% 7,4411% 0,7172% 8,1583% 0,3586% 8,5169% 0,4487% 8,9656% 8,9656%
0,4091% 0,6648% 0,4474% 1,1122% 0,2429% 1,3551% 0,2557% 1,6108% 0,3068% 1,9176% 0,4347% 2,3523% 0,2048% 2,5571% 2,5571%
0,0450% 0,0450% 0,0901% 0,1351% 0,1126% 0,2477% 0,3380% 0,5857% 0,6309% 1,2166% 0,6309% 1,8475% 0,4059% 2,2534% 2,2534%
0,4131% 0,4131% 0,6886% 1,1017% 1,2395% 2,3412% 1,9282% 4,2694% 2,0659% 6,3353% 2,3413% 8,6766% 5,0963% 13,7729% 13,7729%

0,0671% 0,3800% 0,0447% 0,4247% 0,0227% 0,4474% 0,4474% 0,4474% 0,4474% 0,4474% 0,4474%
0,1157% 0,1157% 0,2315% 0,3472% 0,4630% 0,8102% 0,5787% 1,3889% 0,9261% 2,3150% 2,3150%

9,56% 36,90% 12,11% 49,01% 12,03% 61,04% 11,89% 72,93% 9,31% 82,24% 7,60% 89,84% 10,16% 100,00% 100,00%

330 DIAS 360 DIAS210 DIAS

                                     Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras 
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