
 TOTAL COM BDI

PRAZO   90 DIAS

MES BASE JAN/24. (SISTEMA DESONERADO)

REPONSAVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA  DESONERADO

IMÓVEL: CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA ELEITORAL-  ENDEREÇO:  AVENIDA RIO BRANCO, N. 241, CENTRO -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

ORÇAMENTOS:  D024.001 a 003/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,2736% 1,2736% 2,8153% 4,0889% 2,6143% 6,7032% 6,7032%

02 Canteiro de obra 8,7664% 8,7664% 8,7664% 8,7664% 8,7664%

03 Movimento de terra 0,0851% 0,0851% 0,0851% 0,0851% 0,0851%

04 Transportes 0,2652% 0,2652% 0,3536% 0,6188% 0,2653% 0,8841% 0,8841%

05 Serviços complementares 5,9747% 5,9747% 7,5685% 13,5432% 5,5453% 19,0885% 19,0885%

06 Galerias, drenos e conexos 0,5089% 0,5089% 0,5089% 1,0178% 1,0178% 1,0178%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0904% 0,0904% 0,0904% 0,0904%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 23,8546% 23,8546% 23,8547% 47,7093% 47,7093%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas 0,0640% 0,0640% 0,0641% 0,1281% 0,1281%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,5526% 1,5526% 6,2106% 7,7632% 7,7635% 15,5267% 15,5267%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 18,43% 18,43% 41,47% 59,90% 40,10% 100,00% 100,00%

NATUREZA DA OBRA: REFORMA.
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