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Governo do Estado do Rio de Janerio

Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA DESONERADO

IMOVEL: CENTRO CULTURAL DA JUSTICA ELEITORAL- ENDEREGO: AVENIDA RIO BRANCO, N. 241, CENTRO - MUNICIPIO:

NATUREZA DA OBRA: REFORMA.
ORCAMENTOS: D024.001 a 003/24.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.

JAN/24. (SISTEMA DESONERADO)

90 DIAS

RIO DE JANEIRO.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC

01 [Servicos de escritério, laboratdrio e campo 1,2736% 1,2736% 2,8153% 4,0889% 2,6143% 6,7032% 6,7032%
02 |Canteiro de obra 8,7664% 8,7664% 8,7664% 8,7664% 8,7664%
03 |Movimento de terra 0,0851% 0,0851% 0,0851% 0,0851% 0,0851%
04 |Transportes 0,2652% 0,2652% 0,3536% 0,6188% 0,2653% 0,8841% 0,8841%
05 |Servicos complementares 5,9747% 5,9747% 7,5685% 13,5432% 5,5453% 19,0885% 19,0885%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,5089% 0,5089% 0,5089% 1,0178% 1,0178% 1,0178%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0904% 0,0904% 0,0904% 0,0904%
15 |Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 23,8546% 23,8546% 23,8547% 47,7093% 47,7093%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo
17 |Pinturas 0,0640% 0,0640% 0,0641% 0,1281% 0,1281%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,5526% 1,5526% 6,2106% 7,7632% 7,7635% 15,5267% 15,5267%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacédo publica
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 18,43% 18,43% 41,47% 59,90% 40,10% 100,00% 100.00%
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