
 TOTAL COM BDI

PRAZO   90 DIAS

MES BASE JAN/24. (SISTEMA PLENO)

REPONSAVEL

I D.

                       CRONOGRAMA  FÍSICO  FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMÓVEL: CENTRO CULTURAL DA JUSTIÇA ELEITORAL-  ENDEREÇO:  AVENIDA RIO BRANCO, N. 241, CENTRO -  MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO.

ORÇAMENTOS:  P024.001 a 003/24.

TOTAL %

               CATEGORIA %   %AC %   %AC %   %AC

01 Serviços de escritório,  laboratório e campo 1,3880% 1,3880% 3,0682% 4,4562% 2,8492% 7,3054% 7,3054%

02 Canteiro de obra 8,7185% 8,7185% 8,7185% 8,7185% 8,7185%

03 Movimento de terra 0,0930% 0,0930% 0,0930% 0,0930% 0,0930%

04 Transportes 0,2574% 0,2574% 0,3432% 0,6006% 0,2574% 0,8580% 0,8580%

05 Serviços complementares 5,9651% 5,9651% 7,9535% 13,9186% 5,9653% 19,8839% 19,8839%

06 Galerias, drenos e conexos 0,4952% 0,4952% 0,4953% 0,9905% 0,9905% 0,9905%

07 Argamassas, injeções e consolidações

08 Bases e Pavimentos

09 Serviços de parques e jardins

10 Fundações

11 Estruturas

12 Alvenarias e paredes divisórias

13 Revestimentos de pisos paredes e tetos

14 Esquadrias de madeira, metal e vidraçaria 0,0877% 0,0877% 0,0877% 0,0877%

15 Instalações  elétricas, hidraulicas, sanitárias  e mecânicas 23,4077% 23,4077% 23,4077% 46,8154% 46,8154%

16 Coberturas, isolamentos  e impermeabilização

17 Pinturas 0,0678% 0,0678% 0,0678% 0,1356% 0,1356%

18 Aparelhos elétricos, hidráulicos, sanitários e mecânicos 1,5111% 1,5111% 6,0445% 7,5556% 7,5558% 15,1114% 15,1114%

19 Equipamentos

20 Preços rodoviários

21 Iluminação pública

22 Reflorestamento e exploração vegetal

VALOR  TOTAL  COM  BDI 18,43% 18,43% 41,47% 59,90% 40,10% 100,00% 100,00%

NATUREZA DA OBRA: REFORMA.
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