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Governo do Estado do Rio de Janerio
Secretaria de Estado de Infraestrutura e de Obras
Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO - SISTEMA PLENO

IMOVEL: CENTRO CULTURAL DA JUSTICA ELEITORAL- ENDEREGO: AVENIDA RIO BRANCO, N.

NATUREZA DA OBRA: REFORMA.
ORCAMENTOS: P024.001 a 003/24.

TOTAL COM BDI
PRAZO

MES BASE
REPONSAVEL

I D.

JAN/24. (SISTEMA PLENO)

90 DIAS

241, CENTRO - MUNICIPIO: RIO DE JANEIRO.

30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS TOTAL %
CATEGORIA % %AC % %AC % %AC

01 |Servicos de escritdrio, laboratério e campo 1,3880% 1,3880% 3,0682% 4,4562% 2,8492% 7,3054% 7.3054%
02 |Canteiro de obra 8,7185% 8,7185% 8,7185% 8,7185% 8,7185%
03 |Movimento de terra 0,0930% 0,0930% 0,0930% 0,0930% 0,0930%
04 |Transportes 0,2574% 0,2574% 0,3432% 0,6006% 0,2574% 0,8580% 0,8580%
05 |Servicos complementares 5,9651% 5,9651% 7,9535% 13,9186% 5,9653% 19,8839% 19,8839%
06 |Galerias, drenos e conexos 0,4952% 0,4952% 0,4953% 0,9905% 0,9905% 0,9905%
07 |Argamassas, injecdes e consolidacdes
08 |Bases e Pavimentos
09 |Servicos de parques e jardins
10 |Fundacdes
11 |Estruturas
12 |Alvenarias e paredes divisorias
13 |Revestimentos de pisos paredes e tetos
14 |Esquadrias de madeira, metal e vidracaria 0,0877% 0,0877% 0,0877% 0,0877%
15 |Instalacbes elétricas, hidraulicas, sanitarias e mecanicas 23,4077% 23,4077% 23,4077% 46,8154% 46,8154%
16 |Coberturas, isolamentos e impermeabilizacdo
17 |Pinturas 0,0678% 0,0678% 0,0678% 0,1356% 0,1356%
18 |Aparelhos elétricos, hidraulicos, sanitarios e mecanicos 1,5111% 1,5111% 6,0445% 7,5556% 7,5558% 15,1114% 15,1114%
19 |Equipamentos
20 |Precos rodoviarios
21 |lluminacédo publica
22 |Reflorestamento e exploracdo vegetal

VALOR TOTAL COM BDI 18,43% 18,43% 41,47% 59,90% 40,10% 100,00% 100,00%
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